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1. JOHDANTO 
1. 1 Talonrakennuspolitiikan tarkoitus  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen talonrakennustoiminta  on yksi tien-
pitoa avustavista tukitoiminnoista. Sen päämääränä on ylläpitää tien- 
pidon tarvitsema rakennuskanta ja rakennuttaa uusia kiinteistöjä  sen 
 mukaan kuin tarve vaatii. 
TVL:n talonrakennuspolitiikalla tarkoitetaan talonrakennustoiminnan 
ohjaamista siten, että mLärärahat ja muut resurssit kohdistetaan mah-
dollisimman edullisesti. On pyrittävä tekemään oikeita valintoja  mm. 
 rakennushankkeiden tärkeysjärjestyksessä, suunnittelun  ja rakentami-
sen toteutustavoissa sekä rakennuskohteiden mitoituksessa  ja laatuta-
son määrittelyssä. Tienpidon tarpeet ovat ensisijaisena ohjenuorana, 
mutta myös esim, alueellinen ja piirikohtainen tasapuolisuus  ovat 
tärkeitä seikkoja koko laitoksen kannalta. 
Talonrakennuspolitiikka on luonteeltaan periaatekannanotto erilai-
sia valinnaistilanteita varten. Se antaa taustatietoja ja suuntavii-
voja, mutta ei täsmällisiä eri aikajänteiden toimintasuunnitelmia 
(PTS, KTS, tulo- ja menoarviot). Niiden laadinta tapahtuu talonraken-
nuksenkin osalta TVL:n yleisen suunnittelujärjestelmän mukaisesti.  
1.2 Rakennushankkeiden ryhmittel  
1.21 Erityyppiset rakennuskohteet la niiden luonne 
TVL:n talonrakennuskohteet voidaan ryhmitellä käytön mukaan (esim. 
kunnossapidon tukikohta) tai ehdotetun toimenpiteen mukaan (esim. vuo-
sikorjaus). Molempia ryhmityksiä tarvitaan mm. tulo- ja menoarvioita 
* 	laadittaessa. 
Rakennuksen käytön eli kiinteistön päätoiminnon mukainen jaottelu 
 on  seuraava:  
a) Tiemestari2.iirien tukikohdat (päätukikohdat, sivutukikohdat, 
LukipisteeL), joihin sijoitetaan pääasiassa kunnossapiLoa, inutta  j015 
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sakin tapauksissa myös piirin muita toimialoja palvelevia toimintoja 
seuraavasti: 
- tiemestaripiirin hallinto (toimisto) 
- työntekijäin kokoontuminen ja käskynjako 
- työntekijäin sosiaalitilat (pukeutuminen, peseytyminen, WC, ruo-
kailu) 
- kaluston sällytys (autot, työkoneet, lisälaitteet) 
- kaluston huolto ja pienet korjaukset (pesu, rengashuolto, voitelu 
 ja öljynvaihto,  erilaiset säädöt, hitsaukset ym. vähäiset korjauk-
set, aurojen ja lanojen terien vaihto jne.) 
- liikennemerkkien ym. tarve-esineiden maalaus- ja korjaustyöt 
- materiaalien ja tarvikkeiden varastointi (tienpitoaineksista lä- 
hinnä suola ja hiekka; puutavara; liikennemerkit ym. esineet; 
maalit; öljyt; ajoneuvojen renkaat). Pääosa varastosta  on kylmää 
tilaa. 
Päätukikohtaan sijoittuvat kaikki yllä luetellut toiminnot, sivutu-
kikohtaan vain osa kalustosta ja sen edellyttämä henkilöstö. Sivutu-
kikohdan tarve riippuu tiemestaripiirin alueen muodosta ja tieverkon 
epäkeskisyydestä. Pienissä tm-piireissä ei ole sivutukikohtaa lain-
kaan. Tuki- eli toirnintapisteet käsittävät vain jonkin varastoraken-
nuksen tai autosuojan sekä mandollisesti työntekijäin sosiaalitila-
vaunun. 
Tiemestaripiirien tukikohtien rakennuksista ja tarvittavista huone- 
tiloista on lähempiä tietoja mm. lähdeluettelon julkaisussa /1/. 
b) Korjaamot (konekorjaamot), jotka huolehtivat oman tie- ja vesi-
rakennuspiirinsä ja sovittujen erikoistehtävien osalta myös naapuri- 
piirien kaluston korjauksista ja vaativammista huolloista. Osa töis-
tä suoritetaan TVL:n ulkopuolisissa korjaamoissa. - Korjaamojen teh-
tävistä on yksityiskohtaisia tietoja julkaisussa /2/. 
c) Keskusvarastot, joille kuuluu keskusvaraston kautta toimitetta-
ylen tarvikkeiden varastointi ja jakelu eri hankkeille sekä tietyn 
peruskaluston säilytys ja jakelu. 
d) Maatutkimuslaboratoriot, jotka käsittelevät ja tutkivat oman 
 tie-  ja vesirakennusplirin eri toimialojen maa-aines- ja päällyst - 
niiytLeet ja säi.Lytt.iviL scki jakLivat inaaLutkimusalan  kaluston scn 
käyttökohteisiin. 
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e) Erilliset asuinrakennukset ovat lähinnä lossihenkilöstön asun-
toja (useat nykyisin virkistyskäytössä)  tai ne ovat muuten tiemesta-
riplirien hallinnassa. Tukikohtien henkilöstöasunnot ja muihin kun-
teistöihin liittyvät huoltomiesasunnot sisältyvät päätoiminnon mukai-
seen ryhmittelyyn. 
f) Erilliset varastorakennukset ovat yleensä tiemestaripiirien käy-
tössä olevia tukikohdan ulkopuolisia hiekka-, suola- ym. varastoja 
 tai autosuojia.  
Tietoja yllä lueteltujen rakennustyyppien  a. . . f lukumäärästä ja 
 koosta esitetään raportin luvussa  2.1. 
Rakentamistoimenpiteen mukainen kohteiden jaottelu on seuraava: 
- uudisrakentaminen 
- laajentaminen 
- saneeraaminen (täys- tai osittaissaneeraus) 
- vuosi- ym. korjaukset. 
Paitsi menetelmiltään ja kustannuksiltaan, nämä toimenpiteet eroa-
vat myös esiintymistaajuudeltaan. Uudisrakentamista tarvitaan harvim-
min, mutta se vaatii silti eniten huomiota ja politiikan inäärittelyä. 
Korjaukset taas ovat jokavuotisia mutta yleensä selväpiirteisiä toi-
menpiteitä. Laajentaminen ja saneeraaminen tulevat kysymykseen myös 
yht'aikaa ja ne ovat uudisrakentamisen ja korjausten välimuotoja.  
1.22 Tehtävän rajaus 
Tässä raportissa jätetään tarkastelujen ulkopuolelle seuraavat 
TVL:n hallitsemat kiinteistöt: 
- piirikonttorirakennukset (kuuluvat valtion omistamina rakennus-
hallituksen ja sen piiriorganisaation hallintaan tai ovat TVL:n 
vuokraamia tiloja) 
- vesitietointialan rakennukset (sisältyvät vesitienpidon suunnit-
teluohjeisiin ja toimenpideohjelmiin) 
- tilapäisrakennulcset, joiden koko pitoaika on enintään 10 vuotta 
- rakentamattomat varastotontit ja -alueet. 
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Piirien hiekka- ja suolavarastoista on olemassa oma selvityksensä 
 ja  niitä käsitellään tässä raportissa vain tukikohtakiinteistöjen 
 osana.  
2. NYKYTILANNE 1986 
2.1 Olemassa oleva rakennuskanta  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hallinnassa on 1986 kaikkiaan 
 n. 1450  rakennusta, joiden yhteispinta-ala on n. 430 000 in2 ja 
tilavuus fl. 1 950 000 m. Näihin lukuihin eivät sisälly piirikont-
torit eikä vesitietoimiala ja sen asunnot ym. rakennukset. TVL on 
 siten  varsin huomattava kiinteistönomistaja siitä seuraavine käytön 
 ja  kustannusten optimointitavoitteineen. 
Talonrakennuksen painopiste on tiemestaripiirien tukikohdissa, 
jotka tukipisteineen käsittävät n. 85 % koko rakennuskannasta. Lu-
kulilääräisesti pienehkö mutta toiminnaltaan ja kustannuksiltaan 
erittäin tärkeä osuus on myös korjaamoiden, keskusvarastojen ja 
 ruaatutkimuslaboratorioiden inuodostamalla  ryhmällä. 
2.11 Tiemestaripiirien tukikohdat 
Koko maassa oli 31.1.1986 yhteensä 169 tiemestaripiiriä ja niissä 
yhteensä 168 p,äätukikohtaa (Rovaniemellä on yksi kaksoistukikohta). 
Päätukikohtatonttien pinta-ala on keskimäärin 2,4 ha. Yhteenveto 
piirien  ilmoittamasta päätukikohtien tonttitilanteesta on liitteesä 1. 
Liitteen 1 yhteenvedon mukaan tonteista 157 eli 93 % sijaitsee 
tieverkon kannalta oikein. Näille ei tarvitse kaavailla uutta paik-
kaa ainakaan ennen vuotta 2000. 
Päätukikohdissa oli 31.1.1986 yhteensä 834 rakennusta eli keskimää-
rin 5 yhtä tukikohtaa kohti. Yhteispinta-ala on n. 292 000 m2 eli 
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n. 350 m2 yhtä rakennusta kohti. Yhteenveto piireittäin  on liittees-
sä 2.  
Tukikohtarakennusten käyttökelpoisuus on arvioitu 4-luokkaisella 
 asteikolla tiepiirien laatiman kiinteistöselvityksen yhteydes- 
sä, ks. lute 2. Eri luokkien merkitys ja osuus rakennuskannasta on 
 seuraava 
Luokan Käyttökelpoisuus Rakennuksia Osuus kai- 
n:o yhteensä kista% 
1 Täyttää toiminnalliset ja 309 37,0 
työsuojelun vaatimukset  
2 Tiloissa vähäisiä puutteita  353 42,3 
3 Tilat puutteellisia 148 17,7 
4 Tilat ala-arvoisia  24 3,0 
Yhteensä 834 100,0 
Tilanne on kokonaisuutena verrattain hyvä, sillä luokkiin 3 ja 4 
 kuuluvat  172 rakennusta ovat enimmäkseen vaatimattomia kylmiä varas-
toja. 
Päätukikohtien rakennustyypit on esitetty liitteessä 3. 
Sivutukikohtia oli 31.1.1986 yhteensä 96. Sivutukikohtien 
tonttiselvitys on liitteenä 4. 
Sivutukikohdissa oli 31.1.1986 yhteensä 294 rakennusta eli 
keskimäärin 3 yhtä tukikohtaa kohti. Piirikohtainen yhteenveto 
rakennuksista ja niiden kelpoisuudesta on liitteenä 5. Raken-
nusten käyttökelpoisuus on heikompi kun päätukikohdissa, sillä 
sivutukikohdissa kuuluu alimpiin luokkiin 3-4 yhteensä 30,9 % 
 rakennuksista, kun päätukikohdissa vastaava luku  on 20,7 %. 
Tukipisteitä oli 31.1.1986 koko maassa yhteensä 55 eli selväs-
ti vähemmän kuin pää- tai sivutukikohtia. Rakennuksia on tuki- 
pisteissä yhteensä n. 200; tarkkoja tietoja ei ole kerätty. 
Useimmat rakennukset ovat pieniä ja huonokuntoisia. Tukipiste- 
tonteista useimmat ovat TVL:n omistamia entisiä tai nykyisiä 
maa-ainesten ottopaikkoja, mutta myös vuokratontteja  on käytössä. 
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2.12 Korjaamot, varastot ja muut kiinteistöt 
Konekorjaamoja on koko maassa yhteensä 14, yksi kussakin tie- ja 
 vesirakennuspiirissä  paitsi Turun piirissä kaksi (toinen Porissa). 
Korjaamojen saneeraus- ja suunnitelmatilanne ilmenee liitteestä 6. 
 Sen  mukaan kolme korjaamoa tarvitsee vielä 1980-luvulla uudet tilat 
piireissä T, K-P, 0 (U-piiriin valmistui tammikuussa  1986). 
Keskusvarastoja on yhteensä 13 eli yksi kussakin tie- ja vesira-
kennuspilrissa. Rakennusten pinta-ala, erottelu lämpimlin ja kyl-
mun tiloihin sekä arvioitu toimenpidetarve ilmenee liitteestä  7. 
 Sen  mukaan tarvitaan uusi varasto tai vanhan saneeraus 1980-luvul-
la kolmeen piiriin (H, K-S, 0). 
Maatutkirnuslaboratoriojta on TVH:n keskuslaboratorion lisäksi yksi 
kussakin piirissä eli yhteensä 14. Rakennusten pinta-alat ja toimen-
piteiden tarve luetellaan liitteessä 8. Sen mukaan yksi laboratorio 
tarvitsee uusimisen tai saneerauksen K-S-puirissä.  
Erillisiä asuinrakennuksia on yhteensä n. 70, mihin lukuun eivät 
sisälly virkistyskäyttöön osoistetut rakennukset. Lossinhoitajien 
asuntojen lisäksi on joukossa min. TVL:n lunastamia tiealueelle jää-
neitä asuinrakennuksia, jotka on vuokrattu omalle henkilöstölle tai 
 ulkopuolisille. 
Erillisistä varastorakennuksista ei ole tarkkoja määrä- tai kunto- 
tietoja. Pääosa niistä sisältyy jo edellä mainittujen tukipisteiden 
rakennuskantaan. Erillisvarastot ovat tyypillisesti pieniä ja tekni-
sesti vaatimattomia rakennuksia. 
Eri kiinteistöjen rakentamistarvetta käsitellään lähemmin luvussa 
 4.3. 
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2.13 Kiinteistöjen seuranta ja rekisteröinti 
TVL:n omistamien kiinteistöjen seurantaa tarvitaan kandesta syystä. 
Toisaalta on tiedettävä rakennusten kunto ja muu kelpoisuus korjaus-
ten, saneerausten tai korvaavan uudisrakentamisen suunnittelemiseksi, 
toisaalta on saatava palautetta suunnitelmien ja toteutuksen onnis-
tumisesta. Ensin mainittu tarkitus koskee kaikkia TVL:n rakennuksia,  
V 	jälkirrunäisen(teknistaloudellinen palauteseuranta)  lähinnä vain 
uudisrakennuksia ja suurehkoja saneerauksia. Kelpoisuusseuranta 
 antaa pohjan talonrake"nusalan PTS-ohjelmille. Teknistaloudellinen 
seuranta puolestaan antaa käsityksen erilaisten teknisten ym. rat- 
kaisujen edullisuudesta vastaisissa hankkeissa. 
TVH:n käytössä on nykyisin (1986) kaikki tienpidon kiinteistöt 
käsittävä atk-rekisteri, joka sisältää tekniset- sekä kustannustie-
dot tonteista ja rakennuksista. 
Lisäksi on käytettävissä rakennushallituksen ylläpitämä, kokO vul-
tionhallinnon kattava atk-keskusrekisteri VKKR, jonka kiinteistö-
rekisteriosa VAKR sisältää tekniset tiedot valtion kiinteistöjen 
maa- ja vesialueista ja rakennusrekisteriosa VARR  niiden rakennuk-
sista. 
Ohjelmoinnissa ja suunnittelussa rekisterien käyttötarve  on vähäi-
nen. 
2.2 Nykyiset talonrakennusohjelmat la -suunnitelmat 
 2.21 PTS, KTS,  tulo- ja menoarviot sekä työohjelmat
TVL:n talonrakennusalalla esiintyy alla lueteltuja eri aikajän-
teiden toimintasuunnitelmia:  
a) Pitkän tähtä1ksen suunnitelma PTSl: vähintään  10 vuodeksi laa-
dittu rakentamisohjelma, joka osoittaa rakennuskohteet, niiden kus-
tannukset ja kaavaillut toteutusvuodet. TVH laatu PTS:n aika ajoin; 
- lo - 
esimerkkinä on PTS 1983-92 liitteessä 9. Se on yhtenäinen valtakunnal-
linen luettelo, josta näkyy kohteiden lisäksi niiden tärkeysjärjes-
tys. 
PTS:lle luonteenomaisia myönteisiä ja kielteisiä piirteitä ovat 
seuraavat: 
Hyvää 
- Huolella laadittuna PTS on 
 talonrakennuspolitiikan  ja
sen osana tonttipolitiikan 
erinomainen apuväline. 
- Rahoitussuunnitelnia ulottuu 
kauas ja esitystapa on ha-
vainnollinen, vrt. liit3 9. 
Puutteita 
- PTS ei ole virallinen eikä 
sitova ohjelma. 
- PTS olisi muistettava tarkis-
taa esim, kerran vuodessa. 
Tarkistusneuvottelut eri toi-
mialojen välillä saattavat 
olla vaikeat. 
Onnistunutta PTS:ää luonnehtii se, että kaikki toimialat hyväksyvät 
 sen. 
PTS:n  laadinta tapahtuu TVH:ssa seuraavassa järjestyksessä:  
1. Lähtökohtana ovat TVL:n toimintasuunnitelinissa (lähinnä joka vuo-
si täydennettävässä julkaisussa TVH  712348) kaavaillut talonrakennuk-
sen rahoituskehykset mk/v, jotka ulotetaan koko PTS-ajanjaksolle. Ra-
hoituskehykset puolestaan perustuvat liikenneministeriön ja valtiova-
rainministeriön yleisohjeisiin.  
2. Summat ink/v ositetaan seuraaville hankeryhmille: 
- tiemestaripiirien tukikohdat 
- korjaamot 
- keskusvarastot ja maatutkimuslaboratoriot 
- TVH:n käyttöön suunnittelua ja pieniä ohjelmoiinattomia 
rakennuskohteita varten.  
3. Kunkin hankeryhmän sisällä pannaan kohteet tärkeysjärjestykseen 
niiden kiireellisyyden mukaan.  
4. Hankeryhmien tärkeysjärjestysluettelot kootaan ja sovitetaan yh-
teen. Lisäksi laaditaan vallitsevaan tilanteeseen pohjautuva, työlli-
syysseikat huomioonottava hankeluettelo. 
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b) Keskpitkäntähtyksensuunnitelrna(KTS): 5 vuodeksi laadittava 
rakentamisohjelma, joka on samalla TVL:n piirien toimenpideohjeima 
TPO. KTS on siten piirikohtainen mutta sellaisena yksityiskohtaisem-
pi asiakirja kuin PTS. 
KTS:ää voidaan luonnehtia seuraavasti: 
Hyvää 	 Puutteita 
- Joka vuosi laadittuna KTS 	- Rahoituskehys on useimmiten 
muodostaa hankkeiden ajan- 	liian optimistinen. 
tasaisen perusaineiston ja 
samalla tilannekatsauksen. 	- Piirien välinen tarkka ver- 
tailu ei käy päinsä KTS:n 
- KTS on kanava, jonka kautta 	avulla. 
piirien mielipiteet tulevat 
kuuluviin. 
KTS:n laadinta tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:  
1. TVH laatu piireittäin pohjaehdotuksen pitäen lähtötietoina 
PTS:ää ja piirin edellistä KTS:ää.  
2. Piirit tarkistavat KTS-ehdotuksen ja esittävät niin halutes-
saan siihen muutoksia.  
3. TVH tutkii muutokset ja ottaa huomioon laadintavaiheessa tapah-
tuneet muut ratkaisut (valtion budjetin, työohjelmien hyväksynnän) 
sekä sovittaa piirien ehdotukset mandollisimman hyvin ohjelmaan. 
Huomiota kiinnitetään hankkeiden valtakunnalliseen tärkeyteen, eri 
hankeryhmien suhteeseen, rakennusten kuntoon sekä alue-  ja työlli-
syyspoliittisuin näkökohtiin.  
4. TVH antaa piireille niitä vielä kuultuaan tarkistetun ohjelman 
(KTS:n), joka tällöin on myös vapaa julkaistavaksi.  
c) Tulo-jamenoarvioehdotusçTMAE): laaditaan vuosittain valtion 
budjettia varten. Tehtävää hankaloittaa nun, se, että TPO:ssa (KTS:ssä) 
sovellettua rahoituskehystä on yleensä supistettava. Samoin TMAE:n 
laadintaa vaikeuttaa eri hankeryhmien välinen kilpailu  ja toisinaan 
myös kilreellisten kohteiden tonttien puute. 
- 12 - 
TMAE laaditaan seuraavasti:  
1. TVH pyytää piireiltä erilliset tulo- ja menoarvioesitykset, 
 jotka puolestaan perustuvat piirin TPO:hon.  
2. Liikenneministeriö antaa TVH:lle rahoituskehykset ja TVH laatu 
TMAE:n poimimalla piirien toimenpideohjelmista sopivat kohteet ottaen 
samalla huomioon piirien esittämät näkökohdat. TMAE lähetetään viras- 
tokäsittelyn jälkeen liikenneministeriölle. 	 4 
d) yöohje1rnatTO): lyhimmän aikajänteen toimintasuunnitelmia, 
 joihin sisältyvät sekä budjettirahotus- että työllisyyshankkeet. 
Talonrakennuspolitiikkaan työohjelmat liittyvät lähinnä sen hieno-
säätönä. 
yöohjelrnat laatu TVH piirien näitä varten tekemien esitysten ja 
TPO:n sekä TMAE:n perusteella. Eri työohjelmilla  on seuraava laadinta- 
aikataulu: 
1. Alustava työohjelma maalis-huhtikuussa (seuraavaa vuotta varten)  
2. Varsinainen työohjelma loka-marraskuussa (seuraavaa vuotta varten)  
3. Kuluvan vuoden työohjelman tarkistukset maalis-huhtikuussa  
4. Kuluvan vuoden lisätyöohjelma huhti-toukokuussa, osittain 
vielä syys-lokakuussakin.  
2.22 Ohjelmien pitävyys 
Kaikki toimintasuunnitelmat PTS:stä alkaen käyvät - harvoin polk-
keuksin - läpi samat kypsyttelyvaiheet työohjelmiin asti. Työohjel-
mula on siten edellytykset osoittaa todella parhaat rakentamiskoh- 
teet, jotka on valittu kiireellisyyden, muiden tarpeiden ja kannat- 	- 
tavuusnäkökohtien mukaan. Talonrakennusalalla vaikeuttavat kuitenkin  
mm. seuraavat häiriötekijät työohjelmien toteutumista: 
- odotettua korkeammat kustannukset, jotka voivat johtua syystä 
 tai  toisesta aliTnitoitetusta kustannusarviosta  tai rakennusalan p l-
kallisesta ylikuumenemisesta, 
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- valtiovallan aluepoliittiset pääLökset, joilla  valtio säätelee 
talonrakentamista. Nämä toimenpiteet johtuvat lähinnä työvoimapu-
lasta ja kustannustason noususta. 
Ohjelmien pitävyydestä saadaan kuva vertaamalla hankkeiden todel-
lista valmistumisajankohtaa sitä edeltäneisiln toimenpide- ja työ- 
ohjelmiin. Esim. v:n 1977 TPO:t sisälsivät yhteensä 47 rakennuskoh-
detta, joiden valmistumisajaksi kaavailtiin vuosia 1978-84. Hank-
keista valmistui määrävuotena 51 Z, sitä aikaisemmin 9 % ja määrä- 
vuotta myöhemmin 40 %. Tämän asteinen jälkijättöisyys aiheutuu 
juuri siitä edellä mainitusta KTS:n puutteesta, että rahoituskehys 
arvioidaan liian optimistisesti. 
yöohjelrnista voidaan yleistäen todeta, että häiriötekijöistä 
huolimatta niiden toteutuminen on varsin hyvä, kun puhutaan lo-
pullisista, valtioneuvoston hyväksymistä työohjelmista. Vähintään 
 1  vuodella viivästyneitä hankkeita on alle 10 % kaikista ja vähin-
tään 2 vuodella viivästyneitä tai kokokaan toteutumatta jääneitä 
hankkeita vain harvoja poikkeustapauksia.  
2.3 Rakennuskohteiden suunnittelu ja rakentaminen 
TVL:n talonrakennuskohteiden suunnittelua säätelee pääpiirtein 
asetus valtion talonrakennushankkeista (säädöskokoelma n:o  137/1977 
 ja sen  uusin muutos 821/1982; molemmat tämän raportin liitteenä 10). 
 Suunnittelu-  ja toisaalta urakkasopimusten tekemisoikeus, joka riip-
puu sopimuksen markkamäärästä, on puolestaan annettu TVH:n istunnol-
le, pääjohtajalle, ylijohtajalle, käyttöosaston osastopäällikölle, 
Kp-toimiston päällikölle ja piiri-insinöörille tie- ja vesirakennus-
laitoksen työjärjestyksen /3/ mukaisesti. 
2.31 Noudatettu suunnittelukäytäntö 
Tiemestariiirien äätukikohdat  suunnitellaan TVH:ssa tyyppipii- 
rustusten perusteella. TVH teettää tyyppipiirustussarjat (käyttövuo- 
sien mukaan lueteltu liitteessä 3) ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
Tarpeiden nopea muuttuminen näkyy sarjojen vaihtumisessa: v:sta  1978 
 laskien  on nykyisin (1986) käytössä jo neljäs tyyppipiirustussarja. 
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Hankekohtaisia päätukikohtasuunnitelmia on laadittu eräissä poik-
keustapauksissa, viime vuosina yhteensä neljää tukikohtaa varten. Syy-
nä ovat olleet lähinnä tontin asettamat erityisvaatimukset. 
Päätukikohtien saneeraussuunnittelu hoidetaan hankekohtaisesti TVL: n 
 ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen. 
Tiemestari2iirien sivutukikohdat suunnitellaan osaksi tyyppipiirus-
tuksia noudattaen (nykyisin on voimassa tyyppi C-82), osaksi yksilöl-
lisinä piirustuksina, jotka teetetään laitoksen ulkopuolella konsuitti-
työnä. Sivutukikohtien saneeraukset suunnitellaan hankekohtaisesti, 
nekin useimmiten konsuittien avulla 
Tiemestariiirien tukipisteiden suunnittelu on ollut vähäistä ja 
 aikajänteeltään  vaihtelevaa, koska useimmiten on ollut kysymys jo kin 
olemassa olevan tilanteen tai rakennuksen hyväksikäytöstä. 
Korjaamot suunnitteluttaa hankekohtaisesti rakennushallitus, mutta 
TVH:n ja piirien edustajat osallistuvat suunnittelukokouksiin. Korjaa-
mosuunnittelu eroaa siten toimeksiantajansa osalta muista TVL:n  talon-
rakennuskohteista. Syynä käytäntöön on lähinnä kohteiden suuruus TVL:n 
resursseihin nähden; korjaamot ovat TVL:n suurimpia talonrakennuskoh-
teita piirikonttorien tapaan. (Rakennushallitus vastaa samoin muiden 
valtion laitosten yhteisten korjaamojen suunnittelusta yllä mainitun 
hankeasetuksen 137/1977 mukaisesti.) - Perustamissuunnitelmat tai yh-
distetyt perustamis- ja esisuunnitelmat laaditaan kuitenkin TVL:n 
piireissä, joille TVH:n konetoimisto antaa konsulttiapua. 
Korjaamojen saneeraussuunnittelu hoidetaan TVL:n toimesta (piirin 
 ja  TVH:n asiantuntijat). 
Keskusvarastot ja maatutkirnuslaboratoriot suunnitteluttaa TVH  hanke-
kohtaisesti ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen. 
Erilliset asuinrakennukset on suunnitellut TVH, jolla on ollut tyyp-
pipiirustuksia mm. lossinhoitajien asuntoja varten. Viimeksi on tuki-
kohdan ulkopuolisia asuinrakennuksia suunniteltu 1970-luvun alussa. 
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Erilliset varastorakennukset, kuten konesuojat, suola-, öljy- ym. 
 varastot suunnittelee  TVH tyyppipilrustuksia hyväksikäyttäen. 
2.32 Noudatettu rakentamismenettel 
TVL noudattaa talonrakennusalalla samoja periaatteita kuin rakennut-
tajat yleensä eli useimmat uudisrakennukset toteutetaan urakoinnilla. 
Valmistelijana ja rakennuttajana on piiri, mutta piiri saa tarvitta-
essa toteutusryhmäänsä vahvistusta TVH:lta (mm. valvonta-apua). Ku-
pailun voittaneen urakoitsijan valinta alistetaan TVH:lle hyväksyttä-
väksi, mikäli urakkasumman suuruus sitä TVL:n työjärjestyksen /3/ mu-
kaan edellyttää. - LVI- ja sähkötyöt teetetään pääurakoitsijalle alis-
tettuina sivu-urakoina. 
Konekorjaamojen asema poikkeaa myös toteutuksen osalta muista TVL:n 
 kiinteistöistä,  sillä korjaamot rakennuttaa rakennushallitus. 
Pienet hankkeet voidaan rakentaa poikkeuksellisesti myös TVL:n oma-
na työnä. Tällaisia ovat esim, lisä- ja varastorakennukset sekä pie-
nehköt saneeraukset. Tarkkaa kustannusrajaa ei ole vaan oman työn 
osuus riippuu lähinnä markkina- ja työllisyystilanteesta (TVL:n  re-
surssit ovat joka tapauksessa niukat). Suunnitelma-asiakirjat ovat 
puolestaan olleet sikäli täydelliset, että niiden keskenräisyys ei 
ole lisännyt rakentamisessa omaa  työosuutta. 
2.4 Hankkeiden tähänastinen rahoitus  
TVL:n talonrakennushankkeisiin osoitetut iiiäärärahat sisältyvät 
seuraaviin moment teihin: 
- 	- mornentti 31.24.74 (ns. budjettimäärärahat) 
- 	34.50.77 (työllisyysmäärärahat). 
Rahoitus on pyritty hoitamaan pääasiassa budjettivaroin, mandol-
liset lisäbudjetit mukaan luettuna. Työllisyysvaroja, joiden osuus 
 on  kaikkiaan varsin huomattava (ks. taulukko 1 seur. sivulla), on 
 käytetty lähinnä  alityöllisyysalueilla, 
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TVL:n talonrakennusmäärärahojen suuruus on v:sta 1970 lähtien ollut 
taulukon 1 mukainen. Vertailtavuuden lisäämiseksi  on eri vuosien mää-
rärahat muunnettu v:n 1985 rahanarvon mukaisiksi kertomalla todelli-
set rahasummat rakennuskustannusindeksien suhteella. Indeksi oli perus-
vuotena 1980 = 100 ja 1985 	144. 
Taulukko 1 osoittaa määrärahojen vaihdelleen melko jyrkästi. Esim. 
 1974 on  reaaliarvo ollut yhteensä vain 17,9 Mmk, mutta jo 1978 liki-
main 61,6 Mmk, mikä edustaa tähän asti suurinta rahoitusta.  Sen jäl-
keen on rahoitus jonkin verran tasaantunut. 
Taulukko 1. Valtion budjeteissa vuosiksi 1970-85 osoitetut TVL:n ta-
lonrakennusmäärärahat ja niiden suuruus v:n 1985 rahanarvon mukaan. 
Vuosi 
Talonrakennusmäärärahat, inilj.mk Rak.kust. 
indeksin 
kerroin 
iläärärahat yhteensi 
v:n 1985 rahanarvon 
mukaisina, milj.mk Budjetti- rahoitus 
Työllisyys- 
rahoitus Yhteensä 
1970 3,8 1,5 5,3 4,43 23,5 
1971 3,2 0,1 3,3 4,11 13,6 
1972 5,5 3,6 9,1 3,80 34,6 
1973 4,3 6,2 10,5 3,26 34,2 
1974 3,5 3,4 6,9 2,60 17,9 
1975 9,5 4,8 14,3 2,33 33,3 
1976 9,4 14,6 24,0 2,15 51,6 
1977 11,6 10,7 22,3 1,90 42,4 
1978 20,0 14,2 34,2 1,80 61,6 
1979 20,9 12,7 33,6 1,64 55,1 
1980 23,6 15,7 39,3 1,44 56,6 
1981 22,2 14,3 36,5 1,31 47,8 
1982 29,5 17,5 47,0 1,23 57,8 
1983 22,4 22,2 44,6 1,12 50,0 
1984 30,0 20,1 50,1 1,06 53,1 
1985 30,4 13,1 43,5 1,00 43,5 
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2.5 TVL:n omat talonrakennusresurssjt 
 2.51 Suunnitteluresurssit  
Kuten luvusta 2.31 ilmenee, TVH teettää useimmat talonrakennus-
suunnitelmat ulkopuolisia konsuitteja käyttäen. Menettely vastaa hy -
vin tarkoitustaan eikä resurssien niukkuus tekisi suurempaa omaa pa-
nosta mandolliseksikaan. Korjaamosuunnitelmat teettää rakennushalli-
tus. 
TVH:n ornat talonsuunnittelun henkilöresurssit ovat nykyisin (1986) 
 seuraavat: 
- 1 rakennusarkkitehtj 
- 1 rakennusinsinjjörj 
- 1 tarkastaja (rakennusmestari) 
- 1 LVI-teknikko 
- 1 sähköteknikko. 
TVL:n piirien henkilöstö osallistuu lähinnä hanke-  ja esisuunnit-
teluun. Varsinaisia talonsuunnittelun henkilöresursseja ei plireil-
lä ole lainkaan. 
Nykyisen kaltainen runsas tyyppipiirustusten käyttö säästää TVH:n 
voimavaroja. Suunnittelu rajoittuu soveltarniseen  ja tarvittava aika 
 jää n. 3  kuukauteen, kun se erillishankkeiden suunnittelussa on 
yleensä 6... 12 kk. 
2.52 Tonttiresurssit 
TVL onnistui pitkälle 1970-luvulle asti hankkimaan uudet rakennus-
tonttinsa pääasiassa vaihtokaupoilla, mikä piti määrärahojen tarpeen 
pienenä. Vaihtotoiminta on sittemmin vaikeutunut mm. siksi, että kun-
nat ovat haluttomia ottamaan TVL:n kiinteistöjä vastaan nykyisin  hin-
noin. Toinen seikka, joka hidastaa tuntuvasti maa-alueiden hankintaa 
 on se,  että kaavoitus ja muu julkisen vallan ohjaus (mm. pohjavesien 
suojaus) ovat huomattavasti lisääntyneet. Seurauksena on ollut tont-
tipula, koska myös hankintarnäärärahat ovat jääneet tonttien hinta- 
kehityksestä jälkeen. Tietty korjaus saatiin 1983, jolloin ao. määrä-
raha nousi 1,0 miljoonaan markkaan edellisen vuoden 0,5 Mmk:sta.  
Tämän hetken tonttiresurssit ovat kaikkiaan vähäiset ja tarkoituk-
seninukaisen tonttivalmiuden luominen on yksi talonrakennuspolitiikan 
tärkeimpiä osatehtäviä. Avoimia kysymyksiä ovat mm. tonttien hankin-
taohjelman niveltärinen talonrakennuksen PTS:ään, jotta tontit saa- 
taisiin ajoissa sekä TVH:n kanta toisarvoisten tonttien hankintaesi-
tyksiin. Riittääkö, että jokin alue on "hyvä olemassa" tai että se 
 hankitaan lähinnä siksi, että varoja sattuu olemaan käytettävissä? 
(Molemmista esimerkkinä voidaan mainita tarpeettoman suuren tontti- 
alueen hankinta.)  
2.6 Kiinteistöalan koulutus 
Talonrakennusalalla annettava nykyinen koulutus on järjestetty 
TVH/Kp:n talonrakennusjaoston toimesta ja eri tilaisuudet ovat luon-
teeltaan suppeata täydennyskoulutusta. Seuraavassa luetellaan viime 
vuosien koulutustilaisuudet tyypeittäin:  
1. Talonrakennuspäivät joka kolmas vuosi, kestoaika 2 pv. Kohderyh-
iriänä TVL:n keskijohto (piirien kp-päällikät, talonrakennusinsinöörit 
 ja talonrakennusmestarit).  Sisältä: toteutuneiden hankkeiden tarkas-
telu, tulevan rakentamistarpeen arviointi (PTS)  ja muut ajankohtais-
asiat.  
2. Kiinteistänhoit2päivät tarpeen vaatiessa (sopivimmin talonraken-
nuspäivien välivuosina), kesto 2 pv. Kohderyhmänä ovat lähinnä pil-
rien talonrakennustehtävistä vastaavat rakennusmestarit. Sisältö: 
kiinteistöjen korjaukset, hoitotyöt, energiatalouden parantaminen.  
3. ja niiden jatkokurssit, molemmat piireittäin, 
kesto 2 + 2 pv. Kohderyhmänä piirin tiemestarit, talonmiehet ja LVI-
vastuuhenkilöt. Sisältö: LVI-laltteiden käyttö ja huolto, energian 
 käytän ohjaus. 
Mainitut kolme kurssityyppiä ovat vastanneet hyvin tarkoitustaan 
 ja  niiden mukaista koulutustoimintaa on syytä edelleen jatkaa. 
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3. TALONRAKENNUSPOLITI IKAN PERUSTEET 
Tässä luvussa esitellään perusteita, joiden mukaan uusia rakennus- 
kohteita sisällytetään TVL:n suunnittelujärjestelmään PTS:stä alkaen. 
Samoin käsitellään hankkeiden mitoitusta ja laatua sekä aikanaan nou-
datettavaa toteutustapaa. Kannanotot pohjautuvat toisaalta tähänasti-
seen käytäntöön, toisaalta ehdotuksiin sen täsmentämisestä tai paran-
tamisesta. 
3.1 Hankkeiden valinta  
3.11 Tienpidon keskeisyys valintaperusteena 
Uusien hankkeiden sisällyttäminen TVL:n talonrakennusohjelmiin pe-
rustuu aina viime kädessä tienpidon tarpeisiin eli siihen, että tien- 
pidon laadun on noustava tai kustannusten alennuttava uuden rakennuk-
sen valmistuttua. Työsuoritusten laatu voi nousta myös siitä välilli-
sestä syystä, että hyvät tukikohta- ym. tilat lisäävät henkilöstön 
viihtymistä ja työmotivaatiota. Kaikki muut, sinänsä tärkeätkin  hank-
keiden valintaperusteet ovat tienpitoon verrattuna toissijaisia. 
Yllä sanotun mukaan esim. tukikohtahankkeiden tärkeysjärjestys  ja 
 toteuttamisen aikataulu riippuvat voimakkaasti tiemestaripiirin lii-
kennemääristä. Koko tieverkon vuorokausiliikenteen (KVL) ohella vaa-
tu huomiota se, kuuluuko tm-piiriin tärkeitä päätieosuuksia. Ne ii-
säävät erityisesti korkeatasoisten tukikohtien tarvetta. Etenkin  tal-
vikunnossapidon hyvät toimintaedellytykset ovat yksi keskeisistä  ta-
voitteista.  
Ennen kuin yksittäishankkeen suunnittelu alkaa, on vielä selvitet-
tävä tiemestaripiirin sisäinen ja ulkoinen koordinaatio eli aiotun 
tukikohdan tehtäväkenttä ja jatkuva tarpeellisuus. On pyrittävä enna-
koimaan mandolliset tiemestaripiirien rajojen tarkistukset PTS-  ja 
KTS-ajanjaksoilla sekä olennaiset muutokset tm-piirin tiestön määräs-
sä ja luokkajaossa. Tukikohtien laji ja taso olisi mukautettava näi-
hin muutoksiin. 
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Korjaamojen, keskusvarastojen ja maatutkimuslaboratorioiden ryhmään 
pätee sama tienpidon ensisijaisuuden periaate, jonka nojalla haital-
liset toimintaedellytysten puutteet on poistettava (ahtaus, muu so-
veltumattomuus). Yksittäistapauksissa saattaa rakennuksen huono kun-
to olla tätä yleisperiaatetta tärkeämpi valintaperuste. Toisin kuin 
tiemestaripiirien tukikohtavertailuissa, korjaamojen ym. kohteiden 
sijaintipaikkakunta ei vaikuta asiaan, koska näitä kohteita on kus-
sakin TVL:n piirissä vain yksi ja se sijaitsee yleensä piirikontto-
rikaupungissa.  
3.12 Alue- ja työllisyyspoliittiset näkökohdat sekä rakennusten 
kunnon vaikutus 
Aluepolitiikka. Hankkeiden asettamisessa tärkeysjärjestykseen  on 
 noudatettava tasapuolisuutta  mm. siten, että minkään piirin kiinteis-
tät eivät kokonaisuutena olisi toiminnallisesti ja laadultaan selväs-
ti jäljessä tai edellä koko maan keskitasosta. Mikäli alueellista 
jälkeenjääneisyyttä tavataan, tämä on korjattava toimenpideohjelmis-
sa, jotka voivat tästä syystä näyttää joitakin alueita suosivilta. 
Tavoitteena on tällöinkin nimenomaan se, että valmis rakennuskanta 
olisi kaikissa piireissä mandollisimman tasalaatuinen. 
Muutokset tiemestaripiirien tukikohtien sijainnissa määräytyvät 
tienpidon edun perusteella. Siten ei esiin, kunnan koolla ole sinän-
sä merkitystä. 
Korjaamojen osalta on Kalustopolitiikan teeseissä v:lta 1974 /4/ 
 todettu  min., että kalustoresurssien tarve voi vaihdella alueellises-
ti, riippuen tieverkosta, liikenteestä ja saatavissa olevista vie-
raista palveluista. Omia resursseja (korjaamopalveluita  ja kalus-
ton määrää) ei mitoiteta niin suuriksi, että ne estävät kehitysalu-
eilla ulkopuolisten palveluiden kehittymisen. 
Työllisyyspolitiikka. Valtion kulloinkin harjoittaman työvoima- 
politiikan ei tulisi määrätä TVL:n talonrakennuspolitiikkaa eikä 
hankkeiden toteutusjärjestystä, jonka lähtökohdat ovat laitoksen 
sisäiset ja riittävästi perusteltavissa tienpidon edulla. TVL:n 
osuus koko maan talonrakennustoirninnasta on myös vähäinen. Sitä vas- 
tom TVL joutuu sovittamaan omat talonrakennusohjelmansa sellaisiksi, 
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että tarjolla oleva työllisyysrahoitus selvitetään ja tarvittaessa 
hyödynnetään. Kuten luvusta 2.4 ilmenee, työllisyysmäärärahojen osuus 
 koko  rahoituksesta on ollut varsin tuntuva (1970-85 keskimäärin n.4l%), 
eikä tämän osuuden olennainen supistuminen ole todennäköistä. 
Kun työllisyysvaroja on tietyillä alueilla käytettävissä ajoittain 
• 
	
	runsaasti, on tarjolla vaara, että rahoitusmuoto vaikuttaa hankkeiden 
tärkeysjärjestykseen. Aikaa myöten voi rakennuskantaan syntyä selviä 
• 	tasoeroja "budjetti-Suomen" ja "työllisyysraha-Suomen" välille, edel- 
lisen vahingoksi. Tällaisen tienpidon tasalaatuisuutta haittaavan  vi-
noutuman välttämiseksi on budjettirahoituksen suhteellista osuutta 
pyrittävä nostamaan ja toisaalta laajentamaan työllisyysvarojen käyt-
tömandollisuuksia. 
Rakennusten kunnon vaikutus. Ala-arvoiset rakennukset on syytä 
uusia tai saneerata mandollisimman pian, koska huono kunto heijastuuu 
yleensä toimintaan tai tuottaa taloudellisia vahinkoja. Kunto-näkö-
kohta ei kokonaisuutena vaikuta kuitenkaan kovin keskeisesti hankkei-
den valintaan, sillä tärkeimmät rakennusryhmät ovat teknisesti suh- 
teellisen hyväkuntoisia silloinkin kun ne tarvitsevat toiminnallisista 
syistä tapahtuvaa uusimista. Erittäin huonokuntoiset rakennukset ovat 
useimmiten syrjäisiä sivutukikohtia tai muita pieniä kohteita. Näiden 
osuus uudisrakentamisen määrärahoista on melko pieni. 
Milloin tukikohtarakennus tai muu suurehko kohde on erityisen huono- 
kuntoinen, tämä seikka varhentaa toteutusajankohtaa jopa useilla vuosila.  
3.13 Talonrakennushankkeiden välinen valinta 
Periaatteellisena tavoitteena talonrakennushankkeiden välisessä  va- 
• 	linnassa on, että saataisiin yksi ja yhteinen tärkeysjärjestysluettelo 
(vuosittain tarkistettava PTS), joka osoittaisi edullisimman toteutus- 
- järjestyksen kohteen ryhmästä, suuruudesta ja rahoitusmuodosta riippu- 
matta. Tällaisen luettelon laadintaan ei kuitenkaan ole kiistattornia 
keinoja, sillä rakentamisen tai saneeraarnisen tuomaa hyötyä on vaike-
ata mitata rahallisesti esim. tiesuunnitelmavaihtoehtojen tapaan. Li-
säksi hankeryhmät eroavat toisistaan niin paljon, että kaikenlainen 
mittaaminen on vaikeata. Pääkriteeriksi jää tällöin harkinnanvarainen, 
mutta tilanneanalyysiin perustuva tasapuolisuus, joka ulottuu eri hanke- 
ryhmiin, alueisiin (piireihin) ja viime kädessä yksittäisiin hankkeisiin. 
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Eri hankeryhmien (tukikohdat/korjaamot/varastot/laboratoriot) välises-
tä rahoituskehysten suhteesta tulisi edelleen sopia pisimznällä eli 
PTS:n aikajänteellä. TVH:n käyttöosasto antaa ohjelmia varten kunkin 
ryhmän rahoituskehyksen. Koska rahoitussuhdetta ei ole syytä pitää 
jatkuvasti samana, rakentamisen painopiste siirtyy ajan mittaan hanke- 
ryhmästä toiseen. Rahoitussuhteen määrittelyn tulisi perustua kunkin 
hankeryhmän sisäiseen tilanneseurantaan, jossa vertaillaan koko maan 
vallitsevaa tilannetta ryhmän kohtuulliseen tavoitetasoon. 
Saman ryhmän eri hankkeiden välinen kilpailu on jo selväpiirteisem-
pää, koska esim. tukikohtien tiloja sekä niiden merkitystä työyksik-
könä (tieverkon pituus, liikennemäärt, vuosikustannukset) voidaan 
vertailla lukuarvoina. Hankkeiden tärkeysjärjestys laaditaan pii-
reissä ja koko maan osalta TVH:ssa. Aikahorisontti kattaa sekä PTS:n 
 (n. 10  vuotta) että KTS:n (n. 5 v). 
3.2 Hankkeiden mitoitus ja laatutaso 
 3.21  Toiminnallinen mitoitus 
TVL:n talonrakennuskohteet ovat verrattain selvästi eriytyneitä ra-
kennustyyppejä, joiden sijainti tontilla, koko sekä sisätilojen määrä 
 ja  järjestely määräytyvät niihin tulevista toiminnoista. Mikäli toi-
minnot ja henkilöstön määrä muuttuvat tai kaluston määrä tai sen koko 
 kasvaa, tilat saattavat käydä ahtaiksi  tai muuten epätarkoituksenmu-
kaisiksi, mikä synnyttää saneeraustarvetta. Todettakoon, että sanee-
raus ei aina edellytä laajentamista, sillä tilantarve on toisinaan 
vähentynytkin. Mm. rakennushallituksen ohjeiden mukaan on kuitenkin 
yleensä varauduttava myöhempään laajentamiseen. 
Hankesuunnittelu (perustamis- ja esisuunnitelman laadinta) alkaa 
eri toimintojen luetteloinnilla ja niiden tilantarpeen määrittelyl-
lä, vrt. hankeasetusta liitteessä 10. Tilat mitoitetaan rakennuksessa 
työskentelevän tai sitä asemapaikkana pitävän henkilöstön määrän, sin-
ne sijoitettavan kaluston sekä varastojen asettamien vaatimusten mukai-
sesti. Tämän vuoksi esim. tiemestaripiirien tukikohtarakennusten koko 
 vaihtelee, vaikka ne suunnitellaankin tyyppipiirustusten mukaan. 
- Eri rakennuskohteiden kuvaus ja tiemestaripiirien tukikohtien 
toiminnallinen luokitus on esitetty edellä luvussa 1.21.  
Toiminnallisen mitoituksen lEihtötiedot saadaan piiriltä ja TVH:n 
 eri toimistoilta taulukossa  2 esitettävän jaottelun mukaan. 
a 
- 23 - 
Taulukko 2. Eri hankeryhmien toiminnallista mitoitusta varten 
tarvittavat lähtötiedot ja niiden antajat.  
Suunnittelun 
osapuolet 
Hankeryhmä  (vetäjä alle- Lähtötiedot  Tietojen 
viivattu) antaja 
Tiemestaripiiri- TVH/Kp, - työnjohdon lukumäärä piiri 
en tukikohdat piiri, - toimistohenkilöstön lukumäärä 
TVH/Kk, - kp-työntekijöiden lukumäärä " 
TVH/Kh, - kp-kaluston laji ja määrät 
konsuitti - suola- ja hiekkavarastojen tarve  
ja koko 
- öljyjen ja polttoaineiden varas- 
tojen tarve 
- asuntojen tarve 
- kp-kaluston säilytystilojen koko 
(lämpimät/kylmät tilat) TVH/Kk 
- kp-kaluston huolto- ja korjaus- 
tilojen koko 
- kp-kaluston pesutilojen koko " 
- varastotilat (lämpimät/kylmät; 
polttoainevar., varastokatokset) TVH/Kh 
Kor jaamot RakH, - kaluston korjaus- ja huoltopaik- 
TVH/Kp, kojen lukumäärä piiri 
TVH/Kk, - rnoottorien korjaustilat  
piiri, - kaluston koneistustilat 
konsultti - kaluston pesutilat 
- levytyöt ja raskaskonekorjaukset 
- varastotilat 
- muiden tilojen tarve (pelti- ja 
puutyöt, maalaamo, rengastyöt yms.: 
- työnjohdon ja toimistohenkilöstön 
lukumäärä 
- korjaamotyöntekijöiden lukumäärä  U 
Keskusvarastot TVH/Kp, - lämpimän varastotilan tarve piiri 2 
TVH/Kh, - kylmän varastotilan tarve 
piiri, - erikoisvarastojen tarve (lämmin/ 
konsuitti kylmä) 
- varastohenkilöstön lukumäärä " 
- varastointijärjestelmä TVH/Kh 
Maatutkimus- I TVHiKp, ... 	. - tyotilojen tarve . 	 . 	.3) piiri 
laboratoriot TVH/Rm, - toimistotilojen tarve 
piiri, - varasto- ja sällytystilojen  
konsultti tarve 
- laboratoriohenkilöstön luku- 
määrä 
1) TVH/Kk täydentää ja tarvittaessa korjaa piirin antamia lähtötietoja.  
2) TVH/Kh täydentää ja tarvittaessa korjaa piirin antamia lähtötietoja.  
3) TVH/Rm täydentää ja tarvittaessa korjaa piirin antamia lähtötietoja. 
Lähtötietojen hankinnan jälkeen suunnittelu etenee luvussa  2.31 ku-
vatun menettelyn mukaisesti. Kun hankkeen perustamis-  ja esisuunni-
telma on vahvistettu, aloitetaan varsinainen rakennussuunnittelu. 
Suunnitteluosapuoliin kuuluu myös ulkopuolisia konsuitteja, vrt. 
taulukko 2. 
Varsinaisen huonetilamjtojtuksen osalta noudatetaan kaikissa han-
keryhmissä mm. seuraavia ohjeita: 
Toimistotilat: Rakennushallituksen mitoitusohje 
Sosiaalitilat: Valtioneuvoston päätös valtion työmaiden huollosta 
annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 
(säädöskokoelman n:o 767/1984) 
Asunnot: 	Rakennushallituksen mitoitusohje (Asunnot 	valtion 
talonrakennushankkeissa; 2/ES/07  .03.75). 
3.22 Laatutaso 
Uudisrakennushankkeiden perustamis- ja esisuunnitelmissa määri-
tellään myös tulevan rakennuksen yleinen laatuluokka, mihin sisäl-
tyy rakenteiden tekninen taso, materiaalit, varustelu ja viimeiste-
ly. Määrittely perustuu valtion rakennuksia koskevaan laatuluokituk-
seen,  joka käsittää viisi luokkaa (valtiovarainministeriön yleiskir-
je TM 3136/1.4.1974). TVL:n hankkeissa tulevat kysymykseen seuraavat 
laatuluokat: 
Rakennuskohde tai sen osa 	T ont- iii iirlzl,o 
Toimistot, sosiaalitilat, asunnot, 
laboratorioiden työtilat III 
Tukikohtarakennusten, korjaamojen ja 
keskusvarastojen muut tilat 	IV 
Parakit, kaarihallit ym. tilpäisraken- 
nukset, joiden käyttöikä on - 15 vuotta 	V 
Laatuluokka antaa viitteitä mm. materiaalien käytöstä ja viimeis-
telyn tasosta, mutta ei esim. suunnittelun  ja rakennuttamisen menet-
telytavoista eikä myöskään lopputuloksen toiminnallisesta hyvyydestä. 
Laatuluokitus painottaa eri suunnittelunäkökohtia seuraavasti:  
III luokassa on toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus määräävä  ja tek- 
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ninen taso on toimintojen mukainen, IV luokassa taas tekninen tarkoi-
tuksenmukaisuus on määräävä. Näilläkin painotuksilla on suunnitte-
lussa verrattain paljon liikkuma-alaa. 
Mainittu laatuluokitus ei luonnehdi olemassa olevien rakennusten 
kuntoa ja käyttökelpoisuutta eikä näistä seikoisca ole omaakaan luo- 
kitusta. Sen avulla ei voida osoittaa, milloin ja millä tavoin tie-
tyn rakennuksen toimivuus tai kunto auttaa kohtuulliset vaatimukset. 
Joidenkin toimintojen osalta tilannetta voidaan verrata olemassa ole- 
vim mitoitusohjeisiin (sosiaalitilat, kaluston määrä, työtilat), 
mutta kaikkia työtiloja ja niiden laatua ei voida täsmällisesti ar-
vostella. Tämä puute voitaisiin parhaiten poistaa systemaattisella 
rakennusten kelpoisuuden seurannalla (lähemmin luvussa 5.61). Sitä 
ennen tehtävä arviointi perustuu havaittuihin puutteisiin  ja erilai-
sun satunnaisvertailuihin. 
3.3 Hankkeiden toteutustapa  
3.31 Uudisrakentamisen suhde saneeraukseen 
Luvussa 2.32 on kuvattu nykyistä rakentamiskäytäntöä. Tärkeä peri-
aatekysymys on se, milloin hanketta valmisteltaessa päädytään uudis-
rakentamiseen ja milloin tyydytään perusparantamaan vanhaa kiinteis-
toa. 
Yleissääntöä uudisrakentamisen ja saneerauksen välisestä edulli-
suudesta ei ole vaan jokaista tapausta on tarkasteltava erikseen. 
Tärkeimpänä vertailuperusteena pidetään eri vaihtoehtojen kustan-
nuksia, jolloin laskelmiin on sisällytettävä myös käyttökustannus-
ten mandolliset erot mk/v sekä välilliset kustannusvaikutukset, jot-
ka saattavat olla varsin huomattavat (esim. tukikohdan uuden sijain-
nm vaikutus kaluston käyttökustannuksiin). Vertailuja vaikeuttaa 
mainittujen välillisten kustannusten epärnääräisyys, eikä saneerauk-
senkaan kustannuksia tiedetä päätöksentekovaiheessa yhtä tarkasti 
kuin uudisrakentarnisen. Lisäksi saneerauksen aste  on ainakin jossain 
määrin valinnanvarainen, mikä puolestaan voi vaikuttaa tulevien ti-
lojen käyttöarvoon. Esim. tarpeetonta lämmitettävää tilaa ei saisi 
muodostua. 
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Saneerauksen ensimmäinen edellytys on tukikohdan tai muun kiinteis-
tön sijainti oikeassa paikassa. Eräissä tapauksissa saattaa tulla icy-
symykseen sen saneeraaminen toiseen tarkoitukseen, esim. päätukikoh-
dasta sivutukikohdaksi tai - rakennuskantaa samalla vähentäen - tu-
kipisteeksi.  
Sijainnin lisäksi vaikuttavat saneerausvaihtoehdon valintaan  mm. 
 seuraavat seikat: 
- tontin riittävä koko tai laajennusinandollisuus. Ahtaaksi jäävä 
tontti puoltaa uudisrakentamista toiseen paikkaan, väljä tontti 
vanhan saneeraamista, koska myös laajentaminen käy päinsä. 
- Huonekorkeudet sekä kantavien väliseinien sijainti ja materiaa-
lit. Jos muutoksia tulisi kovin runsaasti, saneeraus menettää 
kannattavuuttaan. 
- Perustusten ja kantavien rakenteiden kunto. Suuret muutokset ja 
 vahvistustyöt  ovat yleensä epäedullisia. 
- Kiinteistön käyttömandollisuus tai sen korvaaminen saneeraus-
työn aikana. Koska korjaustoiminta häiritsee kiinteistän normaa-
lia käyttöä, saneerauksen haitat olisi minimoitava ajoittamalla 
työt mandollisimman sopivasti ja muutenkin ennakoimalla niiden 
vaikutus. 
Esitetyin varauksin saneeraus on varteenotettava rakennushankkei-
den toteutustapa. Siitä luopuminen uudisrakentamisen hyväksi edellyt-
tää riittävän laajaa selvitystä eduista ja haitoista. Erityistä huo-
miota ansaitsee saneerausasteen valinta, koska se vaikuttaa kokonais-
kustannuksiin usein ratkaisevasti. Tässä mielessä olisi edullista, 
että kantaviin rakenteisijn kohdistuisi mandollisimman vähän muutok-
sia, jolloin pääpaino jää halvempiin toimenpiteisiin (kevyet väli-
seinät, LVIS-työt, pinta- ja päällysrakenteet, kalusteet ja varus-
teet). 
Saneeraustöiden toteutustavat ansaitsevat kehittelyä erityisesti 
urakoinnin ja sen sopimusmuotojen osalta, jotta kustannusriski ja-
kautuisi kaikkien osapuolten kannalta sopivasti (kokonaishinta- 
urakka, erilaiset tavoitehintaurakat, yksikköhintaurakka, lasku- 
työt). TVL voi rakennuttajana tehdä myös osan töistä itse. 
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3.32 Kokonaisvastuurakentaminen, vuokraus 
TVL:nkin hankkeissa on periaatteellinen mandollisuus noudattaa  ko-
konaisvastuurakentamista, jolloin sama rakennusliike vastaa hankkeen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä erilaisista näihin liittyvis-
tä koordinointitehtävistä. Rakennuttajan (ostajan) tehtävänä  on läh-
tötietojen hankinta ja luonnollisesti yhteydenpito rakentajaan (myy- 
jään) eri vaiheissa sekä välivaiheiden hyväksyntä. 
KVR-menettelyn suurin etu on yleensä se, että tarjouskilpailuun 
saadaan mukaan erilaisia, usein ennakkoluulottomia ehdotuksia, jotka 
kuitenkin ovat taloudellisesti toteutettavissa. Kilpailu ei siten 
koske vain rakentamista vaan myös suunnittelua ja tuotantotekniikkaa. 
 Osapuolten vähyys nopeuttaa yleensä rakennushankkeen toteutumista. 
Rakennuttamistehtävät vähentyvät tuntuvasti, mikä helpottaa hankkeen 
läpivientiä kertarakennuttajilla ja muilla tilaajilla, joiden raken-
nusalan organisaatio on niukka. toisaalta KVR ei sovellu erityisen 
vaativaa ja pitkällistä suunnittelua edellyttäviin kohteisiin eikä 
ole omiaan silloinkaan, jos joka tapauksessa noudatetaan tyyppi-  tai 
 muita valmiita piirustuksia. 
Toisinaan tonttivaihdon yhteydessä uuden rakennustontin luovutta-
ja voi sitoutua rakentamaan sille TVL:n antamien piirustusten mukai-
sen rakennuksen osana kauppahintaa. Tämä menettely tulee kysymykseen 
erityisesti silloin, kun TVL:n luovuttama vanha kiinteistö arvioi- 
daan hinnaltaan niin korkeaksi, että sen haltuunottaja , tavallisesti 
kunta, joutuisi vaihdossa maksamaan huomattavan suuren välirahan. 
Kunta on arvioinut tällöin ko. järjestelyn esim. työllisyysnäkökoh-
tien perusteella edullisemmaksi kuin suoranaisen välirahan maksami- 
sen. 
TVL on itse rakentava viranomainen eivätkä TVL:n hankkeetkaan yleen-
sä ole erityisen sopivia KVR-rakennuttamjseen. Useimniat kohteet ovat 
pieniä ja niistä on olemassa ajantasaiset tyyppipiirustukset. KVR:n 
edut alkavat kuitenkin päästä esiin suuremmissa ja erilaisia vaihto-
ehtoja tarjoavissa kohteissa, kuten suurissa tukikohdissa, korjaa-
moissa ja eri laitosten yhteishankkeissa. KVR-menettely ansaitsee 
siten huomiota ja sopivissa yhteyksissä ennakkoluulotonia kokeilua. 
Eräiden toimitilojen vuokraus on myös ajateltavissa; vanhastaan on 
 vuokralla lähinnä eräitä piirikonttorihuoneistoja. Vuokraus onnistuu 
luonnollisesti vain silloin kun sopivissa sijaintipaikoissa on tar-
jolla TVL:n tarpeita vastaavaa tilaa tai jos vuokranantaja sitoutuu 
omalle maalleen rakentamaan annettujen suunnitelmien mukaiset tilat 
 ja  vuokraamaan ne TVL:lle edullisin ehdoin. Kustannuksiltaan vuokral-
leotto muodostuu valtiolle todennäköisesti edulliseksi ainakin tila-
päisratkaisuna (käyttöaika esim. 5.. .10 vuotta). 
Mandollisia vuokrauskohteita olisivat lähinnä tiemestaripiirien  si-
vutukikohdat ja erityisesti tukipisteet. Keskeisiä osia näissä ovat 
ajoneuvojen ja työkoneiden säilytyspaikat. Vuokranantajia olisivat 
tällöin huoltoasemien tai auto- ym. korjaamojen omistajat. Poitto-
aineen jakelupisteet voitaisiin samoin järjestää vuokratuille huolto-
asemille, koska polttoaineen saanti (6 kk:n varautumisvelvoite) on 
 hoidettavissa keskitetysti  koko piirissä. - Tilojen saatavuudessa ja 
 käyttökelpoisuudessa saattaa olla suuria eroja valtakunnan eri osissa. 
Muista kohteista on keskusvarasto- ja maatutkimuslaboratoriotilojen 
vuokraaminen periaatteessa täysin mandollista, mutta onnistuu käytän-
nössä vain poikkeustapauksissa, koska sopivia rakennuksia ei yleensä 
ole vapaana. Asuntojen osalta vuokraaminen sitä vastoin olisi toden-
näköisesti ensisijainen menettely, mikäli henkilöstöasuntoja joudut-
taisiin hankkimaan TVL:lle lisää esim. tilapäiskäyttöön.  
3.33 Yhteishankkeet  
Rakennushankkeiden yhdistäminen saattaa tulla kysymykseen muiden 
valtion laitosten kanssa tai TVL:n sisäisenä asiana, saman piirin 
eri toimialojen kesken tai naapuripiirien tietyn toimialan kesken. 
Luontevimman yhteistoiminta-alan muiden valtion laitosten kanssa 	- 
muodostavat korjaamot, joita on runsaasti myös posti- ja telelaitok-
sella sekä valtion rautatiellä. Liikennehallinnon korjaamotyöryhmän 
mietinnössä v:lta 1981 /2/ on kuitenkin päädytty kielteiselle kan-
nalle varsinaisiin yhteiskorjaamoihin nähden. Samoin TVH on vastus-
tanut ajatusta jo aikaisemmin mm. siksi, että TVL:n kalusto poikkeaa 
työkonevaltaisuudessaan muista laitoksista, jotka ovat ajoneuvoval- 
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taisia. Sitä vastoin eri korjaamojen läheinen yhteistoiminta tilaa- 
maila erikoispalveluja toinen toisiltaan saa mietinnössä  /2/ yleisen 
kannatuksen kuten sekin, että eri laitosten korjaamo- ja varikkora-
kennuksia sijoitettaisiin samalle tontille. Lapin alueella saattaa 
lisäksi olla edullista PTL:n autopaikkojen ja TVL:n tiemestaripii-
rien tukikohtien sijoittaminen samalle tontille  ja muukin yhteis-
toiminta, kuten syrjäseuduilla moottoriajoneuvojen katsastustoiminnan 
avustaminen. 
Mikäli valtion laitoksia on sijoittumassa samalle tontille tai muu-
ten lähelle toisiaan, olisi selvitettävä, saadaanko osatoimintojen 
yhdistämisestä hyötyä. Thteistoiminta voi koskea ajoneuvojen  tai työ- 
koneiden korjausta ja huoltoa tai kiinteistöjen huoltoa (lämpökeskus- 
ten yhteiskäyttö, huoltotilat, talonmies- ja siivouspalvelut jne.). 
- Rakennushallituksessa on kiinteistöjen yhteisvalvontajärjestelmä 
parhaillaan kehitteillä ja sen tulokset ulotetaan koskemaan myös 
TVL: n rakennuksia. 
Muihin valtion laitoksiin voidaan ottaa yhteyttä valmisteltaessa 
tukikohtien rakentamista tai laajempaa saneerausta, jolloin mandolli-
sen yhteiskäytön tarve täsmentyy. Tilapäistarve on osittain tyydytet-
tävissä ns. vaunukentän avulla, ks. alemmaksi.  
Tie- ja vesirakennuspiirien eri toimialojen yhteishankkeet koskevat 
lähinnä tiemestaripiirien tukikohtia laajentamalla niiden palveluval-
miutta. Toisin kuin kunnossapidon alalla, suunnitelu-  ja rakennus-
toimialoilla tilantarve on yleensä lyhytaikainen, mikä vähentää pysy-
vien tukikohtainvestointien kannattavuutta. Muiden toimialojen tila-
päiskäyttöä voitaisiin avustaa rakentamalla uusiin  tai saneerattaviin 
 tukikohtiin vaunukenttä, jossa  on valmiina mandollisuus liittyä säh-
kö-, puhelin-, vesijohto- ja viemäriverkkoihin. Tällaisen vaunukentän 
tarve olisi selvitettävä hankekohtaisesti ja silloin voitaisiin mah-
dollisesti ottaa myös muut valtion laitokset huomioon. 
Piirikonttorikaupungeissa ovat yhteistyön luonnollisia osapuolia 
korjaamot, keskusvarastot ja maatutkimuslaboratoriot sekä keskenään 
että tiemestaripiirin tukikohdan kanssa. Samoin muiden valtion laitos- 
ten lähialojen uudisrakentamishankkeet tai muut yhteistyöedellytykset 
olisi selvitettävä TVL:n hanketta valmisteltaessa. 
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Eri tiepiirien yhteishankkeet koskisivat lähinnä eräiden korjaamo- 
palveluiden keskittämistä ns. yhteistoiminta-alueilla.  Kor jaamohank-
keissa on siksi arvioitava tarvitaanko kaikkia erikoistuneita työti-
loja tai onko päinvastoin syytä mitoittaa ne laajempaakin käyttöä 
varten. 
Oman yhteishankeryhmänsä muodostavat valtion työpaikkaruokalat, 
joiden verkostoa rakennushallitus on luonut jo vakiintunein menette-
lytavoin. Yhteisruokalat saattavat tulla eräissä tapauksissa toteu-
tettavaksi TVL nkin rakennushankkeissa.  
4. RAKENTAMIS- JA RAHOITUSTARVE 
4.1 Yleiset kehitysnäkymät 
Tässä luvussa arvioidaan, mihin suuntaan tienpidon ja sen eräiden 
 osa-alueiden kehitys kulkee talonrakennuksen tarpeiden  ja määrän kan-
nalta. Arviot perustuvat lähinnä TVL:n PTS-asiakirjoihin ja eräisiin 
haastatteluihin.  
4.11 Tienpidon kehittyminen 
Vuoteen 1990 ulottuva valtakunnallinen tienpidon PTS on esitetty 
kandessa julkaisussa, Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla /5/ ja 
 Tieverkon hoito, ylläpito  ja kehittäminen 1980-90 /6/, joista käyte-
tään yhteistä lyhennettä THYKS. Niissä esitetään mm. tieverkon run-
kosuunnitelma vuodeksi 1990, sekä eri tienpitotoirnenpiteiden  kustan-
nukset 1980-luvulla.  
1980-luvulla on kunnossapidon osuus tienpidosta ollut edelleen 
kasvusuunnassa (taul. 3). Kp-määräraha on kasvanut reaalisesti viime 
vuosina n. 2 %/v.  
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Taulukko 3. Yleisten teiden tekemisen ja kunnossapidon määräraha- 
jakautuma 1960-1990. Rahanarvo vastaa kutakin mainittua vuotta, 
PTS:n osalta vuotta 1982. 
Vuosi 
Tekeiniskustannukset Kunnossapitokustannukset  
Mmk/v %-osuus Mrnk/v %-osuus  
1960 280 77,1 83 22,9 
1970 425 65,9 220 34,1 
1980 1022 54,0 872 46,0 
PTS 
1980-90 1336 51,4 l265 48,6 
x)sisäitaä  vain hoidon ja kunnostuksen 
THYKS sisältää myös kunnossapidon toimintojen välisiä painopisteen 
muutoksia, joilla on vaikutusta kunnossapidon resurssien mitoituk-
seen ja siten myös tukikohtiin. Tällaisia 1980- ja edelleen 1990-lu-
vulla tapahtuvia muutoksia ovat  mm.: 
- päällystetyn tieverkon pituus kasvaa ja päällysteiden hoito ja 
 kunnostus lisääntyvät 
- soratien kunnossapito vastaavasti vähenee 
- lautat vähenevät 
- talvihoidolle asetetaan vilkasliikenteisillä alueilla suuret 
 va  imi u sv aa t iinuk set 
- taajamajärjestelyt ja kevyen liikenteen väylien lisääntyminen 
asettaa kunnossapidolle erityisvaatimuksia 
- siltojen kunnossapito lisääntyy 
- maisemanhoito lisääntyy 
Nämä muutokset ovat tärkein lähtökohta tarkasteltaessa kp:n omien 
resurssien mitoitusta sekä urakointia ja muiden vieraiden palvelu-
jen käyttöä kp:ssa. Päällyste-  ja muiden erikoistöiden lisääntymi-
nen sekä toisaalta sorateiden kunnossapidon vähentyminen johtaa 
ilmeisesti nykyisestä poikkeavaan jakautumaan oman työn  ja vierai-
den palvelujen kesken. Omien resurssien väheneminen  on otettava 
huomioon myös tulcikohtien mitoituksessa.  
Oman kaluston vähentyessä korjaarnojen toiminnan volyymi pienenee, 
mutta palveluun kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Keskusvarastojen 
merkitys pienentyy jonkin verran ja laboratorioiden osuus säilyy 
likimain ennallaan. 
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4.12 Tiemestaripiirien muutokset 
Tukikohtien ja tukipisteiden määrään vaikuttavat osaltaan tiemestari-
piirijaon tarkistukset tulevina vuosina. Tiernestaripiirien lukumäärä  
ja niiden hoidossa oleva keskimääräinen tiepituus on viime vuosikym-
meninä muuttunut seuraavasti (taulukko 4): 
Taulukko 4. Tiemestaripiirien lukumäärä ja tiestötietoja 1950-1985. 
Vuoden 
alussa 
Tiemestaripiirejä ko- 
ko maassa yhteensä 
TVL:n hoidossa olevia 
yleisiä teitä, km 
Keskimääräinen tiepi-
tuus/tm-piiri, km 
1950 145 31 751 219 
1960 170 36 430 214 
1970 175 71 979 411 
1980 173 74 684 432 
1985 169 76 061 450 
Tiemestaripiirien lukumäärä on kasvanut 1970-luvulle asti, joskin 
paljon hitaammin kuin TVL:n kunnossapitämän tieverkon pituus. (Tie- 
pituuden jyrkkä nousu 1960-luvulla aiheutuu entisten kunnan- ja ky-
läteiden ottamisesta paikallisteiksi). - Erityisen nopea  on ollut 
liikenteen kasvu. Kun otetaan huomioon sekä tieverkon että liikenne-
suoritteiden lisääntyminen, on kunkin tiemestaripiirin ilikennesuorite 
ajoneuvo-km noussut v:sta 1960 v:een 1985 keskimäärin yli 5-kertai-
seksi. 
Kunnossapidon taso on samalla kehittynyt edulliseen suuntaan, mistä 
kuuluu ansio lähinnä tiestön parantumiselle (kelirikon ja yleensäkin 
sorateiden osuuden vähentymiselle), töiden koneistumiselle  ja muulle 
rationalisoinnille. Näiden seikkojen varassa voidaan kehitystä ohjata 
vieläkin ja mm. tiemestariplirien lukumäärä on edelleen vähentymässä. 
Muistion Tiemestaripiirien ja tukikohtien kehittämissuunnitelma (TVH! 
Kp, 1981) mukaan tm-piirejä vähennetään v:een 1991 mennessä 164:ään 
 eli keskimäärin yhdellä vuodessa.  Sen lisäksi tiemestaripiirijakoa 
voidaan tarkistaa sellaisin rajamuutoksin, jotka tehostavat resurs-
sien käyttöä /7/. 
Tukikohdat ovat vähentymässä myös sillä periaatteella, että vääräs-
sä paikassa sijaitsevista tukikohdista (vrt. liitteet 1 ja 4) pyritään 
luopumaan tai saneeraamaan ne alemmanasteisiksi tukikohdiksi. Epäta-
loudellisesti sijaitsevat tukipisteet pyritään lakkauttamaan, jolloin 
- 33 - 
rakennuksiltaan  huonokuntoiset tukipisteet jäävät samalla pois. Yllä 
mainitun suunnitelman (1981) mukaan vähennystä kertyy vuoteen 1991 
 mennessä kaikkiaan seuraavasti: 
päätukikohdat vähentyvät 172:sta  164:ään 
- sivutukikohdat 	" 	93:sta 79:aan 
- tukipisteet 78:sta 55:een.  
Vireillä olevat hankkeet uusien läänien perustamiseksi (Pirkanmaa, 
Satakunta, Kainuu) aiheuttavat toteutuessaan joitakin muutoksia  tie-
mestaripiirijakoon ja tukikohtien tarpeeseen, mutta ei konekorjaar.o-
tar peeseen. 
4.13 Henkilöstömuutokset 
TVL:n tiemestariaiirie.a henkilöstön määrää koskeva PTS on esitetty 
raportissa Kunnossapito-organiSaation resurssien mitoitus  /8/, jota 
 on  sittemmin tarkistettu piirien kanssa käydyissä neuvotteluissa. 
Tällä hetkellä voimassa olevat tavoitteet v:ksi  1990 on saatettu tiedok-
si kirjeellä n:o Kp-404/18.11.l98l. Henkilöstöryhmittäin PTS  on seu-
raavan jaotelman mukainen, johon on lisäksi laskettu keskivahvuus 
yhtä tiemestaripiiriä kohti, olettaen piirien lukumäärän  1990 vähen- 
tyneen 164:ään. 
Henkilöstöryhmä  
Työn johto 
Toimi stohenk ilö stö 
Varastonhoitajat 
Kp-työntekijät 
Lauttahenkilöstö 
Korjaus- ja huoltomiehet 
Talonmiehet ja siivoojat 
PTS 1990 
600 
273 
160 
3071 
303 
187 
188 
Yhteensä 4782 
Henkeä/tm-piiri  
3,7 
1,7 
1,0 
18,7 
1,8 
1,1 
1,1 
29,1 
Henkilöstön määrä oli lähtötilanteessa  1978 n. 6150 ja 1985 n. 5200. 
 Poistuma  on siten seurannut varsin tarkoin tavoitenopeutta. 
Henkilöstön vähenevä suuntaus perustuu paitsi yleiseen rationali-
sointipyrkimykseen, myös siihen, että oman kaluston määrä  on pienen-
tymässä. Tukikohtatilojen tarpeeseen vaikutus  on luonnollisesti saman 
suuntainen, joskaan ei välttämättä kovin tuntuva, koska yhtä tukikoh-
taa koskeva keskimääräinen vähennys on pieni. 
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Em. tavoitelukuja ovat jo eräät piirit tarkistaneet pienemmiksi ja 
 tarkistus tultaneen vastaavasti tekemään myös muiden piirien osalta. 
Muiden kiinteistöjen osalta on korjaarnojen henkilöstöstä olemassa 
 1977  laadittu PTS (TVH:n kirje n:o Kk -146/10.6.1977), jonka mukaan 
kokonaismäärän tulisi aikavälillä 1980-85 vähentyä n. 740:sta 560:een. 
Tiemestaripiireissä toimivat asentajat eivät sisälly näihin lukuihin. 
Mainitulla alenemalla voi olla vaikutusta eräiden huonetilojen mitoi-
tukseen, mutta ei tärkeimpiin työtiloihin. 
Keskusvarastojen ja maatutkirnuslaboratorioiden henkilöstömäär  i stä 
 ei ole olemassa yksityiskohtaista PTS:ää. Muutoksilla tuskin kuiten-
kaan olisi vaikutusta kiinteistöjen tilantarpeeseen.  
4.14 Kaluston määrän mitoitus 
Kunnossapitokalustoa koskeva PTS perustuu samaan v:lta 1981 olevaan 
raporttiin /8/ kuin henkilöstösuunnitelmakin ja myös kalustotavoitteet 
 on  täsmennetty TVH:n kirjeessä n:o Kp -404/18.11.1981. Pääryhmittäin 
PTS on seuraavan jaotelman mukainen: 
Kalustoryhmä 	PTS 1990 	Yksikköä/tm-piiri 
Kuorma-autot 861 5,3 
Tiehöylät 511 	3,1 
Pyöräkuormaimet ja traktorit 	504 3,1 
Kevyet kuorma-autot ja 
pakettiautot 	399 	2,4 
Yhteensä 	2275 13,9 
Kaluston kokonaismäärä oli lähtötilanteessa 1978 n. 2600 yksikköä, 
 1980 n. 2530  ja 1985 n. 2400 yksikköä, joten myös kaluston vähenemis-
nopeus vastaa hyvin tavoitetta; huomattavalta osalta tavoitteet on 
jo saavutettu. 
Konekalustotavoitteita on tarkistettu pienemmiksi eräissä piireis-
sä ja tarkistettaneen vastaavasti myös muissa piireissä. 
Kunnossapitokaluston vähentyminen heijastuu myös korjaamoihin, joi-
den resurssien nettotarve tulee pienentymään. Samaan suuntaan vaikut-
taa se, että korjaamotölden omavaraisuutta pyritään - kokonaistalou- 
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dellisin perustein - alentamaan n. 90 %:sta 70..80 %:iin /2/. 
Tukikohtien ja korjaamojen huonetilojen tarpeeseen on TVL:n oman 
kunnossapitokaluston määrän vähentymisellä saman suuntainen mutta 
jonkin verran voimakkaampi vaikutus kuin henkilöstön vähennyksillä. 
Samoin keskusvarastojen pinta-alan tarve on pienentyrnässä, joskin 
tuntuvammin varastointitekniikan muutosten ja toiminnan rationali-
soinnin kuin kp-kaluston vähentymisen vuoksi. Maatutkimuslaborato-
noihin ja erillisiin asuin- sekä varastorakennuksiin ei kaluston 
määrän muutoksilla ole vaikutusta.  
4.2. Varautuminen poikkeusciojen toimintaan 
TVL:n varautumisesta toimimaan mandollisina kriisiaikoina  on ole-
massa uusi yleisohje /9/. Tämä ohje sisältää myös rakenteellista suo-
jaamista koskevat määräykset, jotka on otettava huomioon rakennettaes-
sa, laajennettaess' tai saneerattaessa tukikohtia, konekorjaamoja, 
keskusvarastoja ja maatutkimuslaboratoniolta. Näiden toimintayksiköi-
den operatiivisen johdon ja henkilöstön suojatiloista määrätään, että 
niiden tulee kuulua suojausluokkaan S 1. 
Väestönsuojan sijoittaminen vanhoihin rakennuksiin johtaa usein vai-
keisiin ja kalliisiin ratkaisuihin. TVH on v. 1985 laatinut tyyppi-
piirustussarjana erillisen, 21 - 29 henkilön S 1 -luokan suojan 
suunnitelmat, jotka ovat toteuttamiskelpoiset myös poikkeusoloissa 
rakennettaessa.. 
Suojatilojen luokituksesta ja väestönsuojien rakenteesta ym. suun-
nitteluperusteista on tietoja lähdeluettelon jiilkaisuissa/lOa, 10 b,10 cl. 
Poikkeusoloissa tapahtuvaan rakennusten korjaamiseen  ja tilapäissuo-
jien rakentamiseen varaudutaan asianmukaisten henkilö-  ja kalustova-
rausten avulla. 
4.3 Rakentamistarve 1986-2000  
Olemassa olevat TVL:n eri alojen PTS:t ulottuvat toistaiseksi  1990-lu-
vun alkuun asti. Tätä kaukaisemman aikahonisontin tienpidon PTS, ni-
meltään THYKS 1986-2000 on piireissä tekeillä ensimmäisen vaiheen eli 
tarveselvityksen osalta ja koko suunnitelman on määrä valmistua 1986. 
 Eri lohkoille määriteltävä tavoitetaso  on toistaiseksi av9in, mutta t -
lonrakennusalalla se sijoittunee alempana mainitun tarveselvityksen 
voitetasojen A (maksimi) ja B (minimi) väliin. 
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THYKS 1986-2000 ei sisällä välittömästi talonrakennusalaan kuulu-
via tavoitteita. Toimialan avustavasta luonteesta aiheutuu, että sen 
 tulisi osaltaan myötävaikuttaa tienpidon tavoitteiden toteutumiseen. 
Tässä raportissa määritellään kiinteistöjen rakentamistarve kanden 
vaihtoehdon A ja B mukaan pitäen silmällä luvussa 3.1 esitettyjä nä-
kökohtia. Vaihtoehto A vastaa todennäköistä maksimitarvetta, vaihto-
ehto B minimitarvetta.  
4.31 Tiemestaripiirien tukikohdat 
Arvio pätukikohtien osalta tarvittavien toimenpiteiden lukumääräs-
tä ajanjaksona 1986-2000 on seuraava: 
Päätukikohdan Maksimiarvio Minimiarvio Huom. 
toimenpide  (A), 	kpl (B), 	kpl 
Uudisrakentaminen  50 25 
Täyssaneeraus 35 25 
Osittaissaneeraus  45 40...75 Luku riippuu uudis- 
______________________________________ rak:n ja täyssanee- 
Yhteensä 130 90..125 rauksen määristä 
Sivutukikohtien osalta vastaavat tarvelukumäärät 1986-2000 ovat 
seuraavat: 
Sivutukikohdan 	Maksimiar vio 	Minimiarvio 
toimenpide 	(A), kpl 
Uudisrakentaminen 	25 
Täyssaneeraus 	15 
Osittaissaneeraus 	35 
Yhteensä 	75  
(B), kpl 
15 
5 
4o. .50  
60. . 70 
Huom. 
Luku riippuu uudis-
rak:n ja täyssanee-
rauksen määristä 
Tuki2isteisiin kuuluvien tai erillisten varastorakennusten (varas-
tot, konesuojat, hiekka- ja suolahallit) uudisrakentamisen tarvear-
viot ovat seuraavat: 
Tukipiste- tai 	Maksimiarvio 	Minimiarvio  
muun varaston 	(A), kpl 	(B), kpl 
toimenpide 
Uudisrakentamjnen 20 
- 37 - 
Erilaisia varastojen saneerauksia ja korjauksia on vaikeata arvioi-
da lukumääräisesti. Tarvetta on kuitenkin melko runsaasti, koska va-
rastorakennukset ovat suurelta osalta huonokuntoisia.  
4.32 Korjaamot ja muut kiinteistöt 
Korjaamojen, keskusvarastojen ja maatutkimuslaboratorioiden osalta 
ei puutteita voida juuri poistaa muulla kuin uudisrakentamisella, 
koska saneerauskelpoiset kohteet on peruskorjattu jo 1970-luvulla. 
Myöhemmin saattaa joissakin yksittäistapauksissa tulla kysymykseen 
 osittaissaneeraus,  mutta niiden lukumäärä jäänee pieneksi. Uudisra-
kentamisen lukumääräarviot ajanjaksolle 1986-2000 ovat seuraavat: 
Rakennuskohde 	Tarve (A la B) 
kpl 
Korjaamot 	4 
Keskusvarastot 3 
Maatutkimuslaboratoriot 	1 
Yhteensä 	8 
Erillistenasuinrakennusten osalta ei ole osoitettavissa enempää 
 uudisrakentamis-  kuin saneeraustarvettakaan. Edellä esitetyt luet-
telot eivät sisällä korjauksia tai muuta ylläpitoa, joka luonnolli-
sesti koskee myös asuinrakennuksia.  
4.4 Rahoitustarve 1986-2000  
Rahoitustarvetta koskevat arviot liittyvät välittömästi luvussa 
 4.3  tarkasteltuun rakentamistarpeeseen. Eri rakennuskohteiden ja 
 toimenpiteiden keskimääräiset  yksikkökustannukset mk/hanke otaksu- 
taan vakioksi (summat ovat taulukossa 5), jolloin rahoitustarpeen ala- 
ja  ylärajat ovat yhtä etäällä toisistaan kuin lukumäärävaihtoeh-
dotkin A ja B. 
Kaikki kustannukset esitetään v:n 198 rahanarvon mukaisina, ra-
kennuskustannusindeksinä 144. 
4.41 Aikaisemmat ohjelmat 
TVL:n talonrakennusmäärärahat vuosina 1970-85 on esitetty taulukos-
sa 1 s. 16.  Rahoitus ei ole perustunut pitkän tähtäyksen suunnitteluun 
 mm.  siksi, että alinomaa epävarman työllisyysrahoituksen osuus on ol-
lut varsin suuri. 
Liitteenä oleva PTS eli TVL:n ralonrakennustöiden toteutusohjelma 
vuosille 1983-92 (lute 9) edellyttää koko kaudelle tasasuuruista ra-
hoitusta 30,0 Mink/v v:n 1981 hintatasossa, mikä v:een 1985 muunnettu-
na vastaa n. 38,2 Mmk/v. Tämä on niukanpuoleinen rahoituskehys verrat-
tuna toisaalta aikaisempiin vuosiin (taulukko 1), toisaalta olemassa 
olevaan rakentamistarpeeseen, ks. luku 4.42. Muutostarpeet otetaan 
luonnollisesti huomioon määrärahaesityksissä ja seuraavaa PTS:ää se-
kä toimenpideohjelmia laadittaessa.  
4.42 Tarkistettu rahoitustarve 
Rahoitustarve voidaan laskea luvussa 4.3 esitettyjen maksimi- ja 
minimitarvetta kuvaavien A- ja B-vaihtoehtojen mukaisesti sovelta-
maila v:n 1985 keskimääräisiä yksikköhintoja. Todellisuudessa hinnat 
vaihtelevat suuresti, koska myös rakennuskohteiden  koko ja rakenta-
misolosuhteet vaihtelevat. Tällä on merkitystä lähinnä silloin kun 
hankkeiden lukumäärä pienentyy arvioidusta, jolloin poikkeukselli-
sen kalliit tai halvat rakennuskohteet saavat enemmän painoa. 
Rahojtuslaskelma vuosiksi 1986-2000 esitetään taulukossa 5. 
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Taulukko 5. TVL:n talonrakennustöiden rahoitustarve 1986-2000 
 v:n  1985 hintatasossa (rakennuskustannusindeksinä  144). 
Rakennuskohde 1 eskimaarainen 
Rahoitustarve 1986-2000 
___________________ _____________________ 
Maksimiarvio (A) Minimiarvio (B) ja toimenpide yksikkohinta Mmk/kpl 
Yht. Mmk Mmk/v Yht. Mmk Mmk/v 
Päätukikohdat 
uudisrakentaminen 5,6 280,0 18,7 140,0 9,3 
tàyssaneeraus  4,2 147,0 9,8 105,0 7,0 
osittaLssaneeraus  1,7 76,5 5,1 68,0..127,5 4 ,5..8,5  
Sivutukikohdat 
uudisrakentaminen 1,6 40,0 2,7 24,0 1,6 
täyssaneeraus 1,0 15,0 1,0 5,0 0,3 
osittaissaneeraus 0,6 21,0 1,4 24,0..30,0 1,6..2,0 
Er illis va ras t oje n 
uudisrakentaminen 0,8 24,0 1,6 16,0 1,1 
Kor jaarnojen uudis  
rakentaminen  17,0 68,0 4,5 68,0 4,5 
Keskusvarastojen 
uudisrakentaminen  4,5 13,5 0,9 13,5 0,9 
Maatutkimu slab: n 
uudisrakentamjnen  2,5 2,5 0,2 2,5 0,2 
Ohjelmoimattomat 
saneeraustyöt - 55,0 3,7 40,0 2,7 
Suunnittelu - 40,0 2,7 30,0 2,0 
Yhteensä - 782,5 52,3 536,0..601,535,7..40,1  
Taulukon 5 mukainen keskimääräinen rahoitustarve, joka  on vähintään 
 n.  36Mmk/v ja enintään n. S2Mmk/v edellyttää nimenomaan kuvatun pi-
tuista aikajännettä (n. 15 vuotta). Rakentamistarpeet painottuvat 
lähivuosille hiukan enemmän kuin loppuvuosille, minkä vuoksi esim. 
 5.. .10  vuoden aikajänteellä rahoitustarve Mmk/v kasvaisi jonkin ver- 
ran. 
S 
5. TVL:N TULEVA TALONRAKENNUSPOLITTIKKA 
TVL:n talonrakennuspolitiikan tavoitteena on tukea mandollisimman 
tehokkaasti koko laitoksen ja sen jokaisen piirin tienpitoa huomi-
oonottaen samalla kiinteistö- ja talonrakennusalan ominaispiirteet. 
Tarpeet on perusteltava niin selvästi, että talonrakennusalan rahoi-
tus pysyy oikeassa suhteessa kiinteistöjä käyttävän toiminnan laajuu-
teen. Määrärahojen käyttö pyritään samalla kohdentamaan mandollisim-
man edullisesti, 
5.1 Ohjelmien laadinta la hyväksikäyttö 
Edellä luvussa 2.2 tarkastellut eri aikajänteille ulottuvat PTS, 
KTS, tulo- ja menoarviot sekä työohjelmat ovat talonrakennuspoli-
tiikasta johdettuja toimintaohjelmia. Niiden rakennuskohdeluettelot 
 ja  määrärahaesitykset ilmentävät osaltaan noudatettua talonrakennus-
politiikkaa, kuten käsitystä hankkeiden kiireellisyydestä, tärkeys- 
järjestyksestä, koosta ja toteutustavasta. Sitä vastoin ohjelmissa 
ei vielä oteta kantaa esim, suunnittelussa esilletuleviin ratkai-
suvaihtoehtoihin eikä tarkemmin määritellä hankesuunnittelussa huo-
mioonotettavia, kohteeseen liittyviä erityispiirteitäkään. 
Pitkän tähtäyksen suunnitelma. Pyrittäessä lisäämään ohjelmista 
saatavaa hyötyä ansaitsee 10-vuotisen valtakunnallisen PTS:n laa-
dinta erityistä huomiota. PTS:n tulisi olla ajan tasalla, minkä 
vuoksi se on tarkistettava vähintään joka kolmas vuosi. 
PTS ja sen tarkistukset laaditaan edelleen TVH:n käyttöosastossa 
Kp-toimiston johdolla, mutta yhteistyössä kone-, hankinta- ja maa-
tutkimustoimistojen kanssa. Piirien tarpeet ja kannanotot ilinenevät 
osittain KTS-aikajänteen toimenpideohjelmista, minkä lisäksi pIl-
reiltä pyydetään vielä täydennysehdotuksia PTS-ajanjakson loppuvuo-
sia varten. 
PTS:n vuositarkistuksissa otetaan huomioon seuraavia seikkoja: 
- yleislinjan vühittiin tapahtuvat muutokset: TVL:n toiminnan pai-
nopisteen siirtyminen kunnossapidon suuntaan; hankeryhmien välisen  
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rahoitussuhteen  vaihtelu eri vuosina (vakiona pysyvä rahoitussuh-
de johtaisi ennen pitkää epätasapainoon eri hankeryhmissä), 
- jo hyväksyttyjen lyhyen aikajänteen ohjelmien tuomat muutokset 
(työohjelmat, tulo- ja menoarviot sekä tulo- ja menoarvioesitykset), 
- ajankohtaisiksi tulleiden uusien hankkeiden sisällyttäminen 
PTS:ään tai siinä ennestään olleiden hankkeiden siirtäminen, syynä 
esim. TVL:ää koskevat hallinnolliset päätökset tai tärkeiden hank-
keiden toteutumisesteiden poistuminen, 
- toteutustavan ratkeaminen jonkin vaihtoehdon hyväksi (uudisra-
kentaminen tai saneeraus; yhteishankkeet). 
Keskipitkän tähtäyksen suunnitelma. Jos PTS kyetään pitämään ajan 
tasalla, on siitä johdettavan ja puolta suppeamnian KTS:n eli 5-vuo-
tisen toimenpideohjelman laatiminen suhteellisen yksinkertaista. 
Ajallinen läheisyys vaatii kuitenkin piirien panoksen olennaista 
lisäämistä luvussa 2.21 kuvatun käytännön mukaan. Käsittelyvaihei-
den järjestys on seuraava (vrt. s.11 ): TVH -4 piirit -4 TVH ->  
piirit -* TVH. 
Kun KTS:t laaditaan piirikohtaisesti, on vaarana, että piirien 
välinen tasapaino tai määrätietoinen jälkeenjääneisyyden korjaami-
nen horjahtelee. Tämä kuitenkin väitetään sillä, että huolehditaan 
PTS:n pysymisestä ajan tasalla, koska KTS ei voi kovin paljon eikä 
pitkää aikaa poiketa PTS:stä.  
Tulo- la menoarvioesitykset. Piirit laativat edelleen TMAE:n oman 
 5-vuotisen toimenpideohjelmansa pohjalta. TVH tekee valtakunnalli-
sen TMAE:n pitäen yhtenä lähtökohtana piirien esityksiä, toisena 
liikenneministeriön antamia rahoituskehyksiä ja kolmantena voimassa 
olevaa koko laitoksen PTS:ää. 
TVH:n koordinoivalla toiminnalla turvataan piirien välinen tasa-
paino. Apuvälineenä on TMAE:täkf n laadittaessa PTS, jonka ajanta-
saisuuden vaatimus yhä korostuu. PTS:stä poikkeamiseen täytyy olla 
selvästi osoitettavat syyt, esim, se, että rahoituskehys ei salli 
suuren ja kalliin hankkeen ottamista mukaan aiotulla vuorollaan. 
Tällainen viivästyminen on korjattava mikäli mandollista jo seuraa- 
vana vuonna. 
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TMAE:hen sisällytetään myös ns. könttäraha TVH:n jaettavaksi en-
nalta nimeämättömiä pienehköjä työkohteita varten. Momentti on 
 erittäin aiheellinen, mutta tätä määrärahaa ei ole syytä nostaa kes-
kirnääräistä ohjelmoimatonta tarvetta suuremmaksi. Pääsääntönä on 
 kulloinkin  se, että rakennuskohteet otetaan TMAE:hen siinä järjes-
tyksessä kuin ne on ohjelmoitu PTS:ään. 
Varsinaisiin talonrakennushankkejsjin kuulumattomat erilliset suo-
la- ja hiekkavarastot, tilapäissuojat ja katokset ym. kevyet raken-
nelmat rahoitetaan ensisijaisesti teiden kunnossapidon määrärahoin, 
koska tällaiset pienet kohteet edellyttävät normaalimenettelyä suu-
rampaa toteutusjoustavuutta. Niitä ei siten tarvitse ottaa huomioon 
talonrakennuksen tulo- ja menoarvioesityksissä. 
Työohjelmat. Työohjelmaesitykset saadaan piireistä, jotka kokoavat 
esittämänsä hankkeet uusimmasta TMÅE:sta ja KTS-ohjelmastaan. TVH/Kp 
tarkistaa esitykset ottaen samalla kantaa piirien mandollisesti eh-
dottamiin ohjelmamuutoksiin.  
Osa sekä KTS- että PTS- ohjelmissa olevista hankkeista  on tarkoitus 
rahoittaa työllisyysvaroilla. Näiden varojen toisinaan varsin help-
po saatavuus ei saa johtaa esim. ohjelmien ulkopuolelle vielä jää-
neiden hankkeiden äkilliseeri toteuttamiseen eikä varsinkaan tavan-
omaista laajempiin ja kalliimpiin ratkaisuihin. Työllisyystyökohteet 
tulee sijoittaa ohjelmiin samoin perustein kuin budjettirahoituskoh-
teetkin (ks. luku 3.1). 
5.2 Tonttipolitiikka 
5.21 Maa-alueiden hankintatavoitteet 
Rakennus- ja varastotonttien hankinnan yleistavoitteena on se, 
 että sopivan tontin puute ei lykkäisi minkään uudisrakennuskohteen 
toteuttamista tai vanhan kiinteistön laajentamista suunnitellusta 
ajankohdasta. Koska tonttien saanti on yleisesti hidastunut ja vai-
keutunut (vrt, luku 2.52), maa-aluehankinnat on pantava vireille  
kyllin ajoissa. 
Tontinhankintaan ryhdytään seuraavissa tilanteissa: 
 a)  Hanke sisältyy talonrakennuksen KTS:ään. 
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b) Tietyssä taajamassa tarjoutuu otollinen tilaisuus tyydyttää 
uuden tontin tarve, vaikka hanke ei vielä sisälly KTS:ään. Hanke 
 on  kuitenkin mukana Kp:n tukikohtaverkkosuunnitelmassa ja talonra-
kennusten PTS:ssä ja maansaanti seudulla tiedetään yleensä vaike-
aksi. 
c) Tarjoutuu mandollisuus laajentaa vanhaa, liian andasta tonttia. 
Ellei mikään edellytys a..c ole voimassa, tonttia ei hankita. 
Riittävä syy ei ole esim, se, että tonttia tarjotaan TVL:lle edul-
lisin ehdoin, jos tontin käyttötarve on epävarma. 
Tonttien hankinta kytketään osaksi talonrakennuksen PTS:ää ja 
 KTS:ää  siten, että jokaisen nimeltä mainitun hankkeen kohdalle mer-
kitään myös sen tonttivalmius. Tavoitteena on, että tontinhankinta 
 alkaa  3.. .4 v. ennen rakentamista. Ajallisesti etäisemmistä koh-
teista arvioidaan, onko tarvetta ennakkotoimiin tontin saannin var-
mistamiseksi (yllä kohdat b ja c). 
Tarpeettomista alueista luovutaan, jolloin ne vapautuvat hyödylli-
seen käyttöön.  
5.22 Työnjako TVH:n\toimisto1e\ja piirien välillä 
Kun tonttien hankinta ja vanhoista kiinteistöistä luopuminen vaa-
tivat erikoistunutta kokemusta, nämä tehtävät on jo TVL:n työjär-
jestyksessä keskitetty TVH:n oikeustoimiston vastuulle. TVH/Ho:n 
 on  kuitenkin hoidettava tehtävä yhteistyössä TVH/Kp:n talonraken-
nusjaoston ja piirien kanssa. TVH/Kp mm. jättää tontinhankintaa  
koskevat toimeksiannot edelleen  TVH/Ho:lle. 
• 	Tontinhankinta etenee seuraavassa järjestyksessä:  
1. TVH/Kp seuraa talonrakennuksen PTS:ää ja piirien toimenpideoh-
jelmia sekä tekee luettelon hankkeista, joiden tontinhankinta on 
 syytä  panna vireille. Näitä ovat 3. .4 vuoden päästä aloitettavat
rakennuskohteet sekä eräät niitä kauemmaksi ajoittuvat hankkeet, 
joiden tontinsaannissa on odotettavissa vaikeuksia. Poikkeustapauk-
sissa on hankinta aiheellinen myös PTS:n aikarajan ulkopuolella, 
lähinnä silloin kun tarjoutuu tilaisuus laajentaa andasta tukikoh- 
tatonttia. 
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2. TVH/Kp antaa tontinhankintaluettelon TVH/Ho:lle määräaikana, 
yleensä kerran vuodessa, mutta sitä voidaan täydentää milloin tahan-
sa esim. kiireellisissä työllisyysrahoitustapauksissa. (Yleensä 
poikkeamista PTS:stä on kuitenkin vältettävä.)  
3. TVH/Ho huolehtii hankintamäärärahojen budjetoinnista TMAE:hen.  
4. TVH/Ho lähettää tontinhankintaluettelot pilreille, joiden asi-
aksi varsinainen tontin etsintä jää. TVH/Ho ja rakennushallitus 
osallistuvat tarvittaessa neuvotteluihin asiantuntijoina esim. kaa-
voitus- ja hintakysymyksiä käsiteltäessä. Piiri laatu ehdotuksen 
tontin hankinnasta ja lähettää sen TVH/Ho:lle.  
5. TVH/Ho hankkii TVII/Kp:n lausunnon piirin esityksestä.  
6. TVH/Ho pyytää lausunnon rakennushallitukselta ja lopuksi ton-
tin hankintapäätöksen liikenneministeriöltä. 
Tarpeettomista rakennustonteista ja kiinteistöistä luovutaan. 
Menettelytavoista tulevat kysymykseen tavallisesti vaihto uuteen 
tonttiin, myynti tai siirtäminen valtiovarainministeriön hallintaan 
(Asetus valtion rakennusmaan hallinnosta N:o  26/72 9 §). Kiinteis-
töistä luopuminen (vaihto tai myynti) tapahtuu TVH:n oikeustoimis-
ton toimenpitein. Se saa toimeksiannot TVH/Kp:ltä, loka kerää luo-
vutettavien tonttien luettelon ja niitä koskevat tiedot piireistä 
 ja  tekee alustavan ehdotuksen vaihtojärjestelyistä. Luovutettavan 
kiinteistön arvioinnista huolehtii piiri TVH/Ho:n avustamana. 
Vanhan kiinteistön hallinta luovutetaan pois vasta uuden kiinteis-
tön valmistuttua. Myyntitapauksissa prosessi on vaiheiltaan saman-
kaltainen? mutta nopeampi kuin yllä kuvattu ostomenettely. 
5.3 Hankkeiden suunnittelu ja rakentaminen 
 5.31  Suunnittelun kulku 
TVL:n talonrakennushankkeiden suunnittelukäytäntöä säätelee hanke- 
asetus (n:o 137/1977), ks. luku 2.3. Erityistä huomiota ansaitsee 
perustamis- ja esisuunnitelman (PES) laadinta, koska siinä määri-
teltävät seikat ratkaisevat pääosan hankkeen kustannuksista. 
- 45 -  
Rakennushallitus on 1981 antanut tarkemmat PES:n laadintaohjeet 
 /11/. 
PES tullaan edelleen laatimaan piireissä, mutta neuvotteluja  mui-
sen osapuolten kanssa (TVH:n eri toimistot) on syytä lisätä nykyi-
sestään, jotta kaikki tarpeelliset näkökohdat saadaan jo tässä vai-
heessa mukaan. Korjaamojen osalta esisuunnitelman laadintaan osal-
listuu myös rakennushallitus. (Arvioiduilta rakennuskustannuksil-
taan yli 8 milj. mk:n hankkeista laaditaan erillinen perustamis-
suunnitelma ja vasta sen jälkeen esisuunnitelma.) 
Esisuunnitelma sitoo varsinaista rakennussuunnittelua suhteelli-
sen pitkälle ja mm. tyyppipiirustusten käyttömandollisuus  selvite-
tään tässä vaiheessa. Huolella tehty esisuunnitelma samalla hel-
pottaa ja nopeuttaa rakennussuunnittelua. 
Hankesuunnittelu etenee kokonaisuutena seuraavassa järjesteyksessä:  
1. Tontinhankinta käynnistetään luvussa 5.22 esitetyllä tavalla.  
2. Perustamis- ja esisuunnitelma laaditaan piirissä pitämällä sa-
malla yhteyttä TVH/Kp:hen ja muihin hankkeeseen liittyviin toimis-
toihin. Korjaamojen osalta perustamis- ja esisuunnitelmat laaditaan 
erillisenä ja neuvonpitoon osallistuu myös rakennushallitus. 
3. TVH lähettää PES:n liikenneministeriölle hyväksyttäväksi. 
4. TVH pyytää LM:ltä suunnitteluun tarvittavan määrärahan käyttö-
oikeutta budjetissa osoitetuista talonrakennuksen suunnitteluvarois-
ta. LM hankkii valtiovarainministeriön hyväksynnän, mikä on tarpeen 
silloin kun suunnittelukohdetta ei ole nimetty budjetissa.  
Konekorjaamojen osalta liikenneministeriö antaa RAKH:lle suunnit-
telu kthoituksen.  
5. TVH (tai RAKH) käynnistää rakennussuunnittelun. Tulevan käyt-
täjän edustaja osallistuu hankeryhmän työhön. 
6. Suunnittelu ajoitetaan siten, että rakennussuunnitelma on val-
miina n. 4. .6 kuukautta ennen rakentamisen aloittamista.  
Rakennushanke otetaan työohjelmaan ja rakentamiseen tarvittava 
määräraha esitetään seuraavan vuoden TMAE:hen. 
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Mandollisissa KVR-hankkeissa jää rakennuttajan hoitama suunnitte-
lu perustamis- ja esisuunnitelmaan, joka voi olla tavanomaista väl-
jempi ja viitteellisempi. 
5.32 Talonrakennushankkeiden suunnittelun näkökohtia 
Sekä PES:ää laadittaessa että varsinaisessa rakennussuunnittelus-
sa tulee esiin lukuisia kysymyksiä, jotka vaativat periaatteellista 
 kannanmäärittelyä.  Tällaisia ovat mm. mitoitusperusteet, tulkinnan-
varaiset tilantarpeet, eräät materiaali- ja laatukysymykset, tabu-
dellisuuden suhteellinen merkitys sekä tulevan kehityksen ennakoin-
ti. Seuraavassa luetellaan suppeassa muodossa joukko kannanottoja 
eli teesejä, jotka ansaitsevat nykyoloissa (1986) korostamista. 
A. Toiminnall senmitoituksen ja tilojen  
A 1. Toimintojen ryhmittelyssä suositaan yhteistiloja ja moni-
käyttöisyyttä, mikä yleensä parantaa hyötysuhdetta. Siten 
 korjaamot  ja keskusvarastot voidaan rakentaa yhteen ja tu i-
kohdissa pyritään esim, kaluston huolto ja korjaus yhdistä-
mään, ellei erillistiboja tarvita joidenkin erityissyiden 
 vuoksi. Vastaavasti keskitetään toimisto-  ja soslaalitiloja 
monikäyttöisyyttä suosien.  
A 2. Toimistohuoneiden määrä rajoitetaan vastaamaan todellista 
tarvetta ja siinäkin noudatetaan monikäyttöisyyden periaa-
tetta.  
A 3. Tilojen mitoitus perustuu pysyvän henkilöstön, kaluston 
 ja  varastointitarpeen mitoitustavoitteiden mukaisiin määriin. 
Vanhaa rakennusta saneerattaessa mitoitusperusteet eivät 
aina voi olla ehdottoman sitovia. 
Useimmiten on syytä varautua myös joidenkin tilojen myöhem-
pään muunteluun. Tätä tarvitaan joko tilapäishenkilöstöä var-
ten tai kehityksen tuomia uusia käyttötarpeita varten.  
A 4. Varasto- ja si-iilytystiloissa on tyydyttävi ky1msi1ytyk-
seen aina kun se toimintojen puolesta käy päinsä.  
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A 5. 	Kiinteistö voidaan TVH:n suostumuksella luovuttaa henki- 
löstön käyttöön, jos se on laitoksen henkilöstöpolitlikan 
mukaista eikä muuta estettä ole.  
B. Rakennusten  
B 1. 	Rakennusmateriaalit valitaan ottaen huomioon kokonaista- 
loudellisuuden, vähähoitoisuuden ja materiaalien riittävän 
helpon saannin, myöhemmät korjaukset mukaan lukien. Koval-
le kulutukselle joutuviin rakenneosiin kiinnitetään erityis-
tä huomiota. 
B 2. Rakennusten tasomäärittelyn yhteydessä otetaan huomioon 
myös käyttökustannukset.  
B 3. Rakennusten varustelussa otetaan huomioon käytön määrä. 
Lisävarustemandollisuus kuitenkin säilytetään.  
B 4. Saneerauskohteiden suunnittelussa pyritään rakennuksen 
ulkoasun olennaiset piirteet säilyttämään.  
C. Taloudellisuutta koskevia lisänäkökohtia:  
C 1. 	Saneerausta pidetään varteenotettavana vaihtoehtona uudis- 
rakentamiselle, mikäli rakennus toimenpiteen jälkeen vastaa 
sille asetettuja vaatimuksia ja ratkaisu on kustannuksiltaan 
edullinen. 
C 2. Rakennukset suunnitellaan yleensä keskipitkälle  n. 40 vuo-
den pitoajalle. Lyhytikäisempien rakennusten, kuten tukipis-
teiden suunnittelussa otetaan niiden siirrettävyys huomioon.  
C 3. Tyyppipiirustuksia ja muita tyyppiratkaisuja suositaan, 
tarvittaessa tapauskohtaisesti soveltaen. Silti tulée myös 
yksilöllinen suunnittelu kysymykseen.  
C 4. Rakennusten energiatalouteen kiinnitetään erityistä huomi-
ota. Uudisrakennukset liitetään kaukolämmitykseen  tai alue- 
lämmitykseen, missä mandollista. Ellei kaukolämpöä ole saa-
tavana, on kotimainen polttoaine asetettava etusijalle ao. 
määräysten mukaisesti /12/. 
- 48- 
D. Tulevaa kehitystä okevia_näkökohtia:  
D 1. Talonrakennustoiminnan lähtökohtina ovat TVL:n tienpitoa 
koskevat ohjelmat ja tiemestaripiirien kehittämissuunnitel-
mat. 
D 2. Huonetilojen suunnittelussa varaudutaan niiden myöhempään 
muunteluun, erityisesti toimistotilojen kohdalla (esim. atk:n 
kehitys). 
D 3. Suunniteltavat uudet työ-, huolto- ym. tilat mitoitetaan 
kaluston koon mukaan sen todennäköinen kehitys huomioon otta-
en. 
D 4. Tyyppiratkaisut pidetään niitä uusimalla jatkuvasti sillä 
 tasolla mitä muuttuvat tarpeet  ja rakennustekninen kehitys 
edellyttävät. 
5.33 Rakentaminen ja sen vaihtoehdot 
Rakentamismenettely noudattaa tulevaisuudessakin pääpiirtein nykyi-
siä muotoja, jolloin sekä uudisrakennukset että suurehkot saneerauk-
set toteutetaan urakalla. LVIS-työt teetetään alistettuina sivu-ura-
koina. Rakennuttajana on TVL:n piiri, joka valmistelee ja lähettää 
urakkatarjouspyynnöt ja hoitaa aikanaan myös työn valvonnan. Piiri 
joutuu siten ylläpitämään oman valvontaorganisaationsa pätevyyttä 
sekä muuta tuntumaa talonrakennusalaan. Pienet hankkeet voidaan polk-
keustapauksissa toteuttaa myös piirin omana työnä. 
TVH/Kp antaa plireille tarvittaessa rakennusaikana asiantuntija- 
apua sekä toimittaa valmistuneiden rakennustölden vastaanottotarkas-
tukset vähäisiä hankkeita lukuunottamatta. 
Urakkapäätöksen tekee TVH pieniä kohteita lukuunottamatta (piiri 
solmii mykyisin itse ne talonrakennusalan urakkasopimukset, joiden 
 summa jää  alle 0,5 milj, mk:n /3/). - Poikkeuksena ovat korjaamot, 
jotka rakennuttaa rakennushallitus ja luovuttaa sitten valmiin ra-
kennuksen TVL:n piirille. 
Saneeraukset. Tärkein ehto saneeraukselle on se, että tontti on 
 riittävän suuri rakennusten mandollisen laajentamisen jälkeenkin  ja 
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että tontti sijaitsee kyllin keskeisesti vaikutusalueeseensa nähden, 
eikä lähiympäristö rajoita toimintaa. Toinen yleisedellytys  on se, 
 että säilytettävien rakennusten tilat voidaan muuntaa uusien tarpei-
den mukaisiksi kilpailukykyisin kustannuksin. - Saneerauksen edelly -
tyksiä on tarkasteltu lähemmin luvussa 3.31. 
- 	Saneerauksen yhteydessä on tarpeettomat rakennukset syytä purkaa  
ja purkamista on harkittava esim, energiaa tuhlaavien tai ahtaalla 
tontilla epäedullisesti sijaitsevien huonokuntoisten ralcennusten 
kohdalla. 
Kokonaisvastuurakentaminen. KVR-urakointia,  johon sisältyy myös 
kohteen rakennussuunnittelu, voidaan käyttää ja näin saatavien ko-
kemusten perusteella selvittää sen edullisimmat sovellutusrnandolli-
suudet. 
Vuokraustoiminta. Mikäli TVL:n tarvitsemia ja sijainniltaan so-
pivia tiloja on saatavana vuokralle, ei periaatteellista estettä 
vuokraamiselle ole, ks. luku 3.32. Vuokraustoiminta on valtiolle 
yleensä sitä edullisempaa mitä lyhytaikaisempi kiinteistön  tai 
Iiuonetilojen tarve on. 
Poikkeustapauksissa saattaa vuokranantaja tarjoutua myös itse 
rakentamaan omalle maalleen TVL:n suunnitelmien mukaiset tilat 
 ja vuokraan1aan  ne edelleen TVL:lle.  
5.34 TVL:n toimialo -jen yhteishankkeet  
Muiden toimialojen mandollisia tarpeita varten voidaan rakentaa 
ns. vaunukenttä, jossa on liitäntävalrnjus sähkö-, puhelin-, vesi-
johto- ja viemäriverkkoihin.  
5.35 Valtion laitosten yhteishankkeet 
Yhteiset talonrakennushankkeet muiden valtion laitosten kanssa 
koskevat pääasiassa konekorjaamoja, joissa hankkeen muina osapuo-
lina ovat tavallisesti valtion muuta liikennehallintoa edustavat 
kuskusvirastot, kuten PTL ja yR. 
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Yhteiskäyttötilat, palvelujen vaihto sekä yhteiset toiminnot selvi-
tetään hankkeen perustamis- ja esisuunnitelmia laadittaessa. 
Yhteiskäyttötiloina tulevat yleisimmin kysymykseen ajoneuvojen pesu-
hallit, maalaamot, dieselmoottorien huoltotilat, henkilökunnan ruo-
kala sekä mandollisesti myös sosiaalitilat ja väestönsuojat. 
Yhteistoimintamuotoina tulevat yleisimmin kysymykseen kiinteistöjen 
vartiointi ja isännöinti. 
Yhteishankkeisiin liittyvät ratkaisut valitaan silmälläpitäen hank-
keen investointi-, käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannusten mini-
moimista. 
5.4 Vuosikorjaukset 
Vuosikorjauksilla pyritään estämään rakennusten ennenaikainen rap-
peutuminen, mutta korjaustoimilla ei nosteta rakennusten varsinaista 
laatutasoa. Vuosikorjausten määrä ja aste suhteutetaan kunkin raken-
nuksen jäljellä olevaan likimääräiseen käyttöikään siten, että raken-
nuksen riittävä käyttökelpoisuus tänä aikana säilyy.  
5.5 Asunnot 
Virka- ja työsuhdeasuntoja hankitaan ja ylläpidetään vain siinä 
laajuudessa kuin tienpidon kannalta on välttämätöntä. Varteenotetta-
via näkökohtia ovat asuntojen tarjonta maan eri osissa  ja toisaalta 
myös kiinteistöjen hoito ja vartiointi. Kaikki näitä periaatteita 
runsaampi asuntojen hallinta on TVL:n kannalta epätarkoituksenmukais-
ta ja siitä tulisi pidättäytyä. 
TVL voi tarjota oman henkilöstönsä käyttöön työsuhdeasuntoja lähin-
nä seuraavissa kohteissa: 
- Tiemestari2ijrjen äätukikohdissa talonmiehen (kiinteistön huol-
tomiehen) asunto. Se voidaan rakentaa osana tukikohtarakennusta  tai 
 siitä erillisenä. Tiemestarille  tai tukikohdan muulle henkilöstölle
suunnitellaan asuntoja vain poikkeustapauksissa. 
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- Korjaamojen ja tarvittaessa myös keskusvarastojen yhteydessä si-
jaitseva kiinteistön huoltomiehen asunto. 
- Syrjäseuduilla , missä vapaa asuntokanta on niukka ja 
virkamiesten 	ja muun henkilökunnan määrä tai todennäköinen vaih- 
tuvuus ovat siihen verrattuna suuret, voidaan työsuhdeasuntoja ra-
kentaa myös muun henkilöstön kuin kiinteistöjen huoltomiesten käyt-
töön. Tarve on selvitettävä perustamis- ja esisuunnitelmaa tehtäes-
sä. 
TVL:n nykyisin omistama tukikohtien ulkopuolisten kiinteistöjen 
sisältämä asuntokanta on pieni ja tasoltaan osittain heikko mm. 
 siksi, että joukossa  on tiealueella sijaitsevia vanhoja rakennu -
sia, vrt. s. 5. Milloin rakennuksen asumiskäyttö ei varsinaisesti 
palvele tienpitoa, TVL:n tulee mandollisuuksien mukaan luopua lai-
toksen ulkopuolisille vuokraamistaan asunnoista.  
5.6 Kiinteistöjen seuranta ja rekisteröinti 
 5.61  Kelpoisuuden ja taloudellisuuden seuranta 
Toimenpiteiksi ehdotetaan seuraavia kohtia:  
a) Kelpoisuusseuranta: V. 1983 kokeiltua neliluokkaista kelpoi-
suusarviointia (vrt s. 7) täydennetään ja kehitetään siten, että 
siitä saadaan pysyvä apuväline ainakin uudisrakennusten  ja suureh-
kojen  korjausten piirikohtaista ohjelmointia varten. Seuranta tote-
utetaan atk-sovellutuksena ja se kattaa kaikki rakennukset.  
b) Teknistaloudellinen .palauteseuranta: Kustakin hankeryhmästä 
valitaan 2.. .10 uudenpuolesta rakennuskohdetta jatkuvaa taloudel-
lista ja rakennusteknistä seurantaa varten. Kohteiden tulisi sijai-
ta eri puolilla maata ja edustaa tyypillisiä tai muuten hyödyllis-
tä tietoa tarjoavia hankkeita. Seuranta käsittää erilaisia mittauk-
sia, kustannusten laskentaa ja omana ryhmänään haastatteluja käyt-
täjien kokemuksista, viihtyvyys- ym. subjektiiviset tekijät mukaan 
lukien. 
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c) Pistokoeseuranta: Ennen systemaattiseen teknistaloudelliseen 
seurantaan (kohta b) ryhtymistä olisi koottava pistokokeenomaisesti 
huolto- ym. kustannustietoja sellaisista kohteista, joissa on toteu-
tettu uusia toiminnallisia tai rakenteellisia ratkaisuja. Samalla 
olisi saatava arviointipalautetta rakennusten käyttäjiltä. Pistokoe- 
seurantaa ei tarvitse systematisoida kovin pitkälle, mutta tiedot  
ja vertailut olisi ilmaistava selkeässä muodossa. 
Rakennusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää hankesuran-
taa ja sen edellyttämää kustannussuunnittelua on myös aiheellista 
kehittää.  
5.62 Kiinteistörekisterit  
Valtion kiinteistöjen keskusrekisterj (VKKR, ks.  s. 9) tulisi kehit-
tää yhteistoiminnassa rakennushallituksen kanssa TVL:n tarpeita tyy-
dyttäväksi; esim. rekisterin käyttö tietokonepäätteen välityksellä pi- 
täisi tehdä mandolliseksi. 
Keskusrekisterin ja edellä luvussa 5.61 kaavaillun kelpoisuusrekis-
term  välille tulee rakentaa atk-yhteys. Palauteseuranta vaatinee joka 
tapauksessa oman järjestelmänsä.  
5.7 TVL : n talonrakennusalan kehittäminen 
 5.71 Kiinteistäalan  koulutus 
TVL:n eri yksiköissä tarvitaan talonrakennus-  ja muun kiinteistö-
alan asiantuntemusta siinä laajuudessa kuin laitokselle kuuluvat 
suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtävät edellyttävät. Henkilös-
tön pätevyyttä on ylläpidettävä ja uuden tiedon saantia ohjattava 
sopivasti kohdennetulla ja sisällöltään tarkoituksenmukaisella koulu- 
tuksella. 
Kurssien asiasisältö valitaan kunkinhetkisten tarpeiden mukaan, 
painopisteenä TVL:n kiinteistöjen erityispiirteet (hankkeiden ohjel-
mointi, huonetilakysymykset, kelpoisuusluokitus, korjausmenetelmät, 
energiatalous ym.). - Laajempia valtionhallintoa kosicevia talonra-
kennusalan neuvottelupäiviä järjestävät mm. rakennushallitus ja lii-
kenneministeriö. 
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Varsinaisen täydennyskoulutuksen osalta käytetään hyväksi jo ole-
massa olevia alan koulutuspalveluja, kuten Insinöörijärjestöjen 
Koulutuskeskuksen, Rakennusmestarien Keskusliiton ym. koulutusti-
laisuuksia. 
Ulkomaisiin opintomatkoihin osallistutaan ja seurataan kansainvä-
listä kehitystä muilla tavoin.  
5.72 Tutkimus- ja kehitystoiminta 
Suomessa ovat talonrakennusalan tutkimuspanokset olleet melko pie-
net, n. 0,2...0,4 % rakentamisen investoinneista. Tavoitteena voidaan 
pitää n. 1 %:n osuutta investoinneista. (Julkaisu Talonrakennusalan 
tavoitteet ja tutkimustarpeet 1980-luvulla /13/.)  
Julkaisussa luetellut tutkimus- ja kehityskohteet tulisi ottaa huo-
mioon myös TVL:n talonrakennustoiminnassa, jossa tutkimuksen osuus  
on ollut vähäistä. Keskeisimpiä tutkimuskohteita ovat perusparantami-
seen (saneeraamiseen), energian säästämiseen ja muuhun kiinteistöjen 
ylläpitoon liittyvät aiheet. 
TVL:n tulisi seurata muuta Suomessa tehtävää talonrakennustutkirnus-
ta, hyödyntää sen tuloksia ja huolehtia omille hankkeilleen tyypilli-
sistä erikoistutkimuksista. 
TVL: n talonrakennustoimintaan liittyviä lähiajan erikoistutkimusten 
aiheita ovat mm. seuraavat: 
- Erilaisten tukikohtarakennusten tavoitelaatutaso uudisrakentarni-
sessa ja saneerauksissa 
- 	- Tukikohtien eri toimintojen tilankäytön määrä ja sen vaikutus 
mitoitukseen ja suunnitteluun 
- Kiinteistöjen seurantajärjestelmien kehittäminen ja yhteen-
sovittaminen 
- Elementtirakentamisen soveltuvuus TVL :  n talonrakennuskohteisiin.  
Koska TVL:n omat talonrakennusresurssit ovat niukat (vrt, luku 2.51), 
 olisi tutkimusten toteuttamisessa pyrittävä yhteistoimintaan rakennus-
hallituksen ja soveltuvin osin yksityisten konsuittitoimnistojen kans- 
sa. 
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6. TALONRAKENNUSPOLITIIKAN SEURANTA JA MUUTOKSET 
TVL:n talonrakennuspolitiikka on osa koko laitoksen toiminnansuun-
nittelua. Se on yhteydessä erityisesti tienpitoon ja sen muutoksiin 
sekä nun. henkilöstöpolitiikkaan ja valtakunnalliseen aluepolitiikkaan. 
Talonrakennuspolitiikan hyväksyy TVH:n kollegio ja sen seurannasta 
huolehtii käyttöosasto.  
7. YHTEENVETO 
Tässä raportissa on esitetty TVL:n tulevien vuosien talonrakennus-
politiikka laadinta-ajankohdan  (1986) käsityksen mukaisesti. Poli-
tiikkaan sisältyy ohjeita talonrakennushankkeiden tärkeysjärjestyk-
sen arvioimiseksi, suunnittelu- ja toteutusmenetelmien valitsemisek-
si sekä kannanottoja moniin mitoitus- ja laatukysymyksiin. Yksityis-
kohtaista pitkän tähtäyksen toirnintasuunnitelmaa ei tässä esitetä, 
mutta koko laitosta koskeva rakentamis- ja rahoitustarve arvioidaan 
aikavälillä 1986-2000. Sen mukaan talonrakennustoiminnan laajuus 
säilyy suunnilleen nykyisenä ja keskimääräinen rahoitustarve on n. 
 36...53milj. mk/v  v:n 1985 hintatasossa. 
TVL:n nykyinen rakennuskanta. Raportin taustaksi on koottu tiedot 
TVL:n kiinteistöjen ja rakennusten nykyisestä määrästä ja laadusta 
(liitteet 1.. .8). TVL:n hallinnassa on yhteensä lähes 1500 rakennusta 
 ja  niiden yhteistilavuus on 	n. 	2 QJO 000 m3 (vesitietoimiala 
ei sisälly näihin lukuihin). Lukumäärä ei varsinaisesti tule kasva-
maan, sillä uudisrakennushankkeetkin tähtäävät lähinnä puutteellisten 
tilojen korvaamiseen paremmilla. 
Painopiste on selvästi tiemestariplirien pää- ja sivutukikohdissa, 
 jotka tukipisteineen käsittävät  n. 85 % koko rakennuskannasta.  
Muita 	tärkeitä kohteita ovat konekorjaamot, keskusvarastot sekä 
maatutkimuslaboratoriot, joita on yksi kussakin TVL:n piirissä. Vä-
häisempi merkitys on muilla rakennuksilla, joita ovat erilliset 
asuintalot ja erilliset varastot. 
Rakennusten kelpoisuus on keskirniiirin tyydyttävi tai hyvä, mutta 
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suuressa joukossa on niin paljon puutteitakin, että yllä mainittu 
vuotuinen rakentamis- ja saneeraamistarve on olemassa. 
Talonrakennuspolitiikan perusteet. Keskeinen seikka, joka ohjaa 
 ja  määrää talonrakennustoimintaa on tienpito ja sen tarpeet. Tar-
koituksenmukaisilla tukikohdilla ja muilla kiinteistöillä pyritään 
parantamaan tienpidon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Koska laitok-
sen oma kalusto ja tm-piirien kiinteä organisaatio on mitoitettu 
hoidon ja kunnostuksen tarpeita varten, käytännössä teiden kunnos-
sapito on talonrakennuspolitiikan ensisijainen lähtökohta. 
Rakennushankkeiden tulisi toteuttaa alueellista tasapuolisuutta. 
Työllisyyden hoidon kannalta TVL:n talonrakennustoiminta  on vähäi-
nen tekijä. TVL joutuu sovittamaan hankkeitaan myös tarjolla olevan 
työllisyysrahoituksen mukaan. Tavoitteena on mm., että rakennuskan-
taan ei syntyisi tasoeroja "budjetti-Suomen" ja "työllisyysraha-
Suomen" välille. 
Suunniteltavien rakennusten laatutaso määräytyy osittain valtion 
rakennuksia koskevasta 5-luokkaisesta laatuluokituksesta, joka an-
taa kuvan mm. materiaalien ja viimeistelyn tasosta. Suunnitteluvai-
heessa on sekä tilojen järjestelyn että laadun suhteen melko paljon 
valinnanvaraa. On pyrittävä löytämään ratkaisu, joka poistaa puut-
teet ja koituu tienpidon hyödyksi taloudellisesti edullisella taval-
la. 
Rakennusten suunnittelu on vanhastaan tapahtunut pääosin TVL:n 
ulkopuolisten konsulttien avulla, tyyppipiirustuksia kuitenkin en-
sisijaisesti hyväksikäyttäen. Rakentamisessa on pääsija urakoinnil-
la. Nämä menettelytavat säilyvät edelleen keskeisinä, mutta myös 
eräitä muita vaihtoehtoja on syytä harkita entistä useammin. Näitä 
ovat seuraavat: 
- saneeraus uudisrakentamisen korvaajana sopivan saneerausasteen 
huornioonottaen 
- kokonaisvastuurakentaminen (sama rakennuslilke vastaa suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta) 
- toimitilojen vuokraus 
- hteiset rakennunhankkeet muiden valtion laitosten kanssa tai 
laajuudeliaan vaihteleva rakennusten yhteiskäyttö. 
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TVL:n kentässä talonrakennusala on luonteeltaan erikoistoiminto, 
jonka hallinto on syytä keskittää, kuten nykyinenkin työjärjestys 
edellyttää. Tehtävien hoidosta vastaa lähinnä TVH:n käyttöosasto. 
Tontinhankintaa hoitaa osaltaan TVH:n oikeustoimisto. Piirien osuus 
 on  keskeinen aloitteentekijöinä, neuvotteluosapuolina  ja kohteiden 
tulevina käyttäjinä. Rakentaminen tapahtuu pääosin piirien toimesta. 
Rakennushallituksen osuudesta on säädetty valtion talonrakennus-
hankkeita koskevassa asetuksessa 137/1977 (lute 10). RAKH vastaa 
suurehkojen kohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. TVL:n hank-
keista näitä ovat lähinnä konekorjaamot. 
TVL:n talonrakennuspolitiikka. Talonrakennuspolitlikasta johde-
taan (luku 5.1) eri aikajänteiden toimintaohjelmat PTS, KTS (= pii-
rien 5-vuotiset toimenpideohjelmat), valtion vuotuiset tulo- ja me-
noarviot sekä työohjelmat. Näistä on erityisesti korostettava 10- 
vuotisten PTS:n merkitystä. 
Tavoitteena on, että PTS muodostaa koko laitoksen talonrakennus-
hankkeiden yhteisen tärkeysjärjestysluettelon, joka osoittaa myös 
rahoitussuunnitelman ja tonttivalmiuden. Lyhytjänteisemmät ohjelmat 
KTS, TMAE ja T0:t laaditaan piirien esityksiin tukeutuen ja niissä 
pyritään samalla sopusointuun uusimman PTS:n kanssa. 
Myös työllisyysvaroilla tapahtuvalla rakentamisella on toteutet-
tava laitoksen PTS:ää ja toimenpideohjelmia niiden mukaisessa han-
kejärjestyksessä. 
Tonttipo1itiikassa (luku 5.2) on yleistavoitteena, että sopivan 
tontin puute ei viivyttäisi rakentamista suunnitellusta ajankoh-
clasta. Maa-aluehankinnat on siksi pantava aina ajoissa vireille. 
- Raportissa täsmennetään menettelytapoja ja eri osapuolten teh-
täviä. 
Rakennushankkejden suunnittelussa (luvut 5.31-5.32) tähdätään 
ajallisesti siihen, että suunnitelma olisi valmiina n. 4..6 kuu-
kautta ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitteluvaiheeseen  si-
sältyy lukuisia valintoja tilojen mitoituksen, rakennuksen laadun 
 ja  taloudellisuuden ym. kysymysten suhteen, jotka vaativat peri-
aatteellista kannanottoa. Tässä raportissa ne luetellaan lyhyinä 
ohjeellisina teeseinä (s. 46-48). 
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Rakentamisessa (luku 5.33) tulevat kysymykseen tavanomaisten 
toteuttamismuotojen (urakointi, oma työ) lisäksi kokonaisvastuu-
rakentaminen ja tilojen vuokraus, joskin viimeksi mainittujen 
vaihtoehtojen edellytykset vallitsevat  vain harvoin. Samoin suo-
sitellaan ennakkoluulotonta asennoitumista huonokuntoisten ja 
epäedullisesti sijaitsevien rakennusten purkamiseen 
Yhteishankkeiden suhteen (luvut 5.34-5.35) yleiskannanotto on 
 samoin myönteinen, vaikka käytännössä sopivia kohteita tavataan 
nielko harvoin. 
Asuntoja (luku 5.5) hankitaan vain se määrä kuin laitoksen 
tienpitö välttämättä vaatii. Pääosa uusista asunnoista tulisi 
olemaan talonmiehen (kiinteistön huoltomiehen) asuntoja. 
Kiinteistön ja rakennusten kepoisuuden seuraamiseksi (luku 5.61) 
 olisi  1983 kokeiltua kelpoisuusarviointia täydennettävä ja kehitet-
tävä siten, että siitä saataisiin luotettava apuväline talonraken-
nuksen ohjelmointia varten. Teknistaloudellinen seuranta taas kos-
kisi sopivan suuruista otosta hiljattain valmistuneista rakerinuk-
sista, tarkoituksena saada havaintoja ja muuta palautetta niissä 
toteutetuista ratkaisuista ja niiden kustannuksista. Tällä tavoin 
voitaisiin koota riittävä tietoaines jatkuvaa, erityisesti suun-
nitteluvaiheessa tapahtuvaa hyödyntämistä varten. 
Talonrakennukseen liittyvää koulutusta (luku 5.71) on TVL:n tar-
koituksenmukaista antaa lyhyin kiinteistönhoidon ym. kurssein ja 
neuvottelupäivin, mutta varsinainen talonrakennusalan täydennys-
koulutus tapahtuu luoritevammin laajeinmissa yhteyksissä, kuten  am-
matillisten järjestöjen hoitamilla kursseilla. Samoin talonrakennus-
alan tutkimus- jakehit1stoiminta (luku 5,72) on rakennushallituksen, 
korkeakoulujen, VTT:n ym. laitosten huolena, mutta TVL:n tulisi 
osaltaan tehostaa tutkimusten seuraamista  ja tulosten hyödyntämistä. 
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TYL:N TALONRAKENNUSTÖIDEN T0'TEUTUSOHJELMå V. 1982-92 
	 Lute 9 
Kust. .ilj.ak 
Rak.kust.ind. ii) (1980.100) 
Mom. 31 .2k.7 1+ Talonrakennukset 
80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 
Korae.o t 
Tampere 2,4 1,65 3,0 8,0 
Vantaa 0,2 0,5 5,5 10,0 
Oulu 0,8 2,4 6,8 5,0 
YlIvieska  0,6 2,4 5,0 
Turku 1,0 5,0 9,0 
Rovaniemi 1,0 7,0 7,0 
Pori 1,0 0,7 
Yht. 15,0 12,4 7,4 8,4 10,0 9,0 - 1,0 7,0 7,0 
Tampere keskuevar.  1,5 2,0 
Jyvaskyla keskusvar.+lab. 3,0 4,5 
TVH: 	laajenn., perua- 
parann., 	suunnittelu 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Yht. 19,0 17,9 16,4 16,9 14,0 13,0 4,0 5,0 11,0 11,0 
Tukikohdat 
Alkaneet hankkeet,  
jatkoraholtus  7,1 
Hamlna 2,0 3,0 
Kristilnankaupunkl  1,9 3,1 
Salo 2,0 3,0 
Forssa 2,0 3,0 
Lahti 2,0 3,0 
Anjalankoski  1,6 3,4 
Nummi 1,5 3,5 
Jyvaskyla 1,5 3,5 
Kirkkonumoi 1,4 3,6 
Seinajoki 1,3 3,7 
Talvassalo 2,2 2,8 
Jlasjärvi 2,2 2,8 
-c -kano 2,2 2,8 
Iihlaäki 2,1 2,9 
Kangasala  2,0 3,0 
Lapua 1,7 3,3 
IIsalmi 1,0 4,0 
okola 1,0 4,0 
Nrpiö 3,0 2,0 
Uusikaupunki 3,0 2,0 
Kalajoki  2,0 3,0 
Kankaanpa 2,0 3,0 
Lempaälä  1,7 3,3 
Rauma 3,0 2,0 
Kokemakl 2,7 2,3 
Suolahti  2,0 3,0 
EvIjarvi 2,0 3,0 
Häaeenkyrd 2,0 3,0 
Joroinen  2,0 3,0 
Hulttlnen 2,0 3,0 
tavla 1,7 3,3 
31.24.13 	Yht. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
18.2. 1982  
Lute 10, s. 1 (3) 
N:o 137. 
Asetus 
valtion talonrakennusl-ianjtkejsta. 
Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1977. 
Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:  
242 
1 S. 
Valtion talonrakennushankkejden suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa on noudatettava, niitä 
tässä asetuksessa säädetään. Talonrakennus-
hankkeella tarkoitetaan tässä asetuksessa uudis-
rakennushankkejden lisäksi korjaustöitä. 
Valtiovarainministeriö voi antaa määräyksiä 
 ja  ohjeita siitä, miten tässä asetuksessa säjidet-
tyjä menettelytapoja on sovellettava hankit taes
-sa  valtiolle toimitiloja muulla kuin  1 monien-
tissa mainitulla tavalla. 
Valtion  rakennusasjajnneuvotteluku nta 
2 S. 
Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii vai. 
tion talonrakennushankkejden tarkoituksenmu-
kaisuuden ja  taloudellisuuden edistämiseksi val-
tion rakennusasiainneuvottelukunta jossa  on 
 valtioneuvoston enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan määràämiit puheenjohtaja  ja enintään 
viisi jäsentä. 
Perusiarnis- ja esisuunnittelu. 
3 S. 
Viraston tai  laitoksen tulee laatia talonraken-
nushankkeesta perustamissuunnitelma, mikäli 
hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ylit-
tävät 4 000 000  markkaa. Korjaustyöstä voi-
daan kuitenkin tarvittaessa laatia jäljernpäna  
5 S:ssä  tarkoitettu yhdistetty perustamis-  ja 
esisuunriiteima. 
Perustamjssuunnjtelmassa  on tarkoitus esit-
tää ne tiedot, joiden nojalla voidaan arvioida 
talonrakennushankkeen toteuttamisen edellytyk-
set. Perustamjssuunnjtelman tulee sisältää sel-
vitys 
1)  hankkeen tarpeellisuudesta Ottaen huo. 
mioon nykyinen toiminta ja henkilöstön määrä 
sekä niiden muutokset, nykyiset tilat  ja niiden 
tuleva käyttö sekä vaihtoehdot tilantarpecn 
tyydytt urn iseksi, 
2) hankkeen kiireellisyydestä ja ajoituksesta 
sekä asemasta hallinnonalan toiminta-  ja talous- 
suunnitelmassa, 
3) hankkeen mitoitusperusteista, laaj uudesta 
 ja laatuluokituksesta,  
4) hanketta varten tarvittavasta maa-aluees-
ta, sekä 
5) hankkeen rakennus- ja muista perustamis-
kustannuksista sekä toiminnan nykyisistä kiivt-
tökustannuksista ja niissä tapahtuvista muutok-
sista. 
Perustamissuunnjteiman  ja edellä 1 moinen-
tissa tarkoitetun yhdistetyn perustainis-  ja esi
-suunnitelman vahvistaminen  on ministeriön teh-
tävänä. Mikäli ministeriön tarkoituksena  on 
 vahvistaa suunnitelma, tulee siitä ennen vahvis-
tamista hankkia valtion r-akennusasjajnneuvot-
telukunnan lausunto. 
4 S. 
Perustamissuunnitelman vahvistarnisen  jäl-
keen ministeriö voi antaa hanketta koskevan 
esisuunnjttelukehotuksen Esisuunnirelmassa  on 
 tarkoitus miiärittijii hankkeen yksityiskohtainen 
laajuus ja muut rakennussuunnittelu n perusteet. 
Esisuunnitelman laatu asianomainen virasto  tai 
 laitos. Mikäli hankkeen toteuttaminen  on ra-
kennushallituksen tehtävänä,  on esisuunnitel
-ma  laadit tava  yhteistyönä rakennushallituksen 
kanssa. 
Esisuunnitelmaa  tulee sisältää  
1) huoneohjelma ja tarkennettu laatuluoki-
tus, 
2) selvitys tontista ja sen sopivuudesta, 
3) arviot hankl'een eritellyistä rakennus- ja 
 muista perustamisk-ustannuksista sekä raken-
nuksen käyttökustannuksista,  
4) rakennushankkeeri toteuttamisajankohta 
 ja  aikataulu, sekä  
5) vertailu hankkeen vahvistetussa perusta-
missuunnitcirnassa esitettvihin tietoihin. 
Esisuunnjtclman  vahvistaminen on ministe-
riön tehtuivijn;u. 
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5 S. 
Talonrakennushankkeesta, jonka arvioidu 
rakennuskustannukset eivät yhtä  4 000 000  
markkaa, tulee viraston tai laitoksen laatia 
yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma, jonka 
tulee sisältää soveltuvin osin edellii 3 ja 4 §:ssii 
mainitut selvitykset. Mikäli hankkeen toteutta-
minen on rakennushallituksen tehtävänä, on 
 suunnitelma laadittava yhteistyönä rakennus-
hallituksen kanssa. 
Yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitehrnan 
laaximinen ei kuitenkaan ole tarpeen korjaus- 
isti  jonka arvioidut rakennuskustannukset 
eivät yhtä 500 000 markkaa. 
Yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman 
 vahvistaminen  on ministeriön tehtävänä. 
Rakennussuunnittelu ja toteuttaminen. 
6 S. 
Vahvistettuaan esisuunnitelman tai yhdiste-
tyn perustamis- ja esisuunnitelman ministeriö 
voi antaa hanketta koskevan rakennussuunnit-
telukehotuksen edellyttäen, että hankkeen suun-
nittelua varten voidaan osoittaa tarvittava mäli-
räraha. 
7 S. 
Valtion talonrakcnnushankkejden rakennus- 
suunnittelu ja toteuttaminen on rakennushalli-
tuksen tehtävänä, mikäli muuta ei ole säädetty 
 tai  valtioneuvosto valtiovarainministeriön esit-
telystä ole toisin päättänyt. 
Rakennussuunnjtteluvajheessa on rakennuk-
sen käyttäjää kuultava.  
8 S. 
Milloin talonrakennushankkeen toteuttanhi-
nen ei ole rakennushallituksen tehtävänä ja 
 hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ylit-
tävät 4 000 000 markkaa, on hanketta koskeva 
Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1977.  
suunnitelma saatettava rakennushallituksen tar
-kastettav.iksi luonnosasteella huoneohjelmineen, 
piirustuksineen, kustannusarvioineen ja taken
-nusselostuksineen.  
Erinäiset säännökset.  
9 S. 
Tämän asetuksen 3 5:n 3 momentissa ja 
 S  §:ssä säädettyä lausuntomenettelyä  tulee nou-
dattaa valtiovarainministeriön määräämässä laa-
juudessa, milloin on tarkoituksena, että valtio 
 osallistuu julkisen  tai yleishyödyllisen yhteisön 
 tai  siiiitiön talonrakennushankkeen perustamis
-kustannuksiin  ja hankkeen arvioidut rakennus-
kustannukset ylittävät 4 000 000 markkaa sekä 
valtionosuus, -avustus tai korkotukilaina niihin 
yhteensä ylittävät 2 000 000 markkaa. 
10 5.  
Valtiovarainministeriö voi antaa tarkempia 
määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. 
Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa myöntää 
poikkeuksia velvollisuudesta hankkia tässä ase-
tuksessa tarkoitettu valtion rakennusasinin neu-
vottelukunnan ja rakennushallituksen lausunto 
sekä vclvolljsuudesta laatia tässä asetuks:ssa 
tarkoitettu perustamissuunnitelma tai yhdis:etty 
perustamis- ja esisuunnitelma, mikäli sitä hank-
keen koon tai laadun johdosta ei ole pidettävä 
tarpeellisena. 
Rakennushallirus voi antaa ohjeita tämän 
asetuksen edellyttämien suunnitelmien laadin-. 
nasta. 
l's. 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1977 ja sillä kumotaan valtion talon- 
taken nushankkeista 19 päivänä helmikuuta 
1971 annettu asetus (168/71) siihen myöhein
-min  tehtyine muutoksineen. 
Tasavallan Presidentti 
URHO KEKKONEN 
Vt. valtiovarainministeri Jouko Loikkanen 
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Asetus 
valtion talonrakennushankkeista annetun asetuksen muuttamisesta 
Annettu Hcsingissä 12 päR änä marraskuuta 1982 
Valtiovarainministerin esittelystii muutetaan valtion talonrakennushankkeista 4 päivänä hel-
mikuuta 1977 annetun asetuksen (137/77) 3 S:n 1 momentti sekä 5, 8 ja 9 §. sellaisina 
kuin ne ovat 1 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa (77/80), näin kuuluviksi:  
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3S 
Viraston tai laitoksen tulee laatia, talonra-
kennushankkeesta perus tamissuunnitel ma, mi-
käli hankkeen arvioidut rakennuskustannukset 
ylittävät 8 000 000 markkaa. Korjaustvöstä voi-
daan kuitenkin tarvittaessa laatia jäljempänä  
5 S:ssä tarkoitettu yhdistetty perustarnis- ja esi
-suunnitelma.  
5S 
Talonrakennushankkeesta, jonka ar'ioidu t ra-
kennuskustannukset eivät yhtä 8 000 000 mark-
kaa, tulee viraston tai laitoksen laatia hdistetty 
perustamis- ja esisuunnitelma, jonka tulee si-
sältää soveltuvin osin edellä 3 ja 4 §:ssä mai-
nitut selvitykset. Mikäli hankkeen toteuttami-
nen on rakennushallituksen tehtävänii,  ort suun-
nitelma laadittava yhteistyönä ralnnshallituk
-sen  kanssa. 
Yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman 
 laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen korjaus- 
työstä, jonka arvioidut rakennuskustannukset 
eivät yhtä 1 000 000 markkaa. 
Yhdistetyn perustamis- ja esisutrnnitelinan 
 vahvistaminen  on ministeriön tehtäv iinii. 
Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1982 
8S 
Milloin talonrakennushankkeen toteuttaminen 
ei ole rakennushallituksen tehtävi:ä ja hank-
keen ,arvioidut rakennuskustannukset ylittävät 
 8 01)0 000  markkaa, on hanketta koskeva suun-
nitelma sa-atettava rakennushallituksen tarkas-
tettavaksi luonnosasteella huoneohjeimineen, 
piirustuksineen, kustannusarvioineen ja raken-
nusselos tuksineen. 
9S 
Tämän asetuksen 3 §:n 3 momentissa ja 
 8  §:ssä siiiidettyä lausuntomenettelvii tulee nou-
dattaa valtiovarainministeriö: määräämässä laa-
juudessa, milloin on tarkoituksena. ett:i valtio 
 osallistuu julkisen  tai vleishvödvhlison yhteisön
 tai  säätiön ta1onrakennusharkkeen per:stamis-
kustannuksiin ja hankkeen arvioidu: rakennus-
kustannukset ylittävät 8 000 00 nurkkaa sekä 
valtionosuus, -avustus tai korkotuktiaina niihin 
yhteensä ylittävät 4 000 000 markkaa. 
Tämä asetus tulee voimaan  1 päivinä tammi-
kuuta 1983. 
Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 
Ministeri Jermu Laine 
